

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV JUEVES 25 DE JULIO DEL 2024

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	CANAIMA	CL 192	KR 19	AK 45	CIV 1006495 PK 9102921501	Adecuación	IMVI-PR-012	1
2	USAQUEN	1	SANTA BARBARA CENTRAL	CL 123	KR 11B	KR 11B	CIV 1004718 PK 139329	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/C	1
3	USAQUEN	1	EL CEREZO	KR 19	CL 189	CL 190	CIV 1008304 PK 20010941	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	IMVI-PR-013 (EP)	1
4	USAQUEN	1	EL CEREZO	CANAL TORCA	CL 187	CL 190	CIV 1008304 PK 34010382	Rehabilitación Flexible	Acuerdo 761/2020/F	1
5	USME	5	LA REFORMA	CL 89C S	KR 5 E	KR 5A E	CIV 5004700 PK 300371	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
6	USME	5	LA COMUNA	KR 6A E	CL 89C S	CL 90 S	CIV 5005053 PK 301100	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
7	BOSA	7	BOSA	KR 80K	CL 60 S	CL 61 S	CIV 7004881 PK 362418	Rehabilitación Rígido	Vías Participativas	1
8	FONTIBON	9	EL CHANCO I	CL 15	KR 119A	KR 123	CIV 9004833 PK 91014500	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/C	1
9	ENGATIVA	10	EL MADRIGAL	CL 78A	KR 101	KR 101BIS	CIV 10002683 PK 162526	Parcheo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
10	SUBA	11	NUEVA TIBABUYES	CL 129D	KR 121	KR 121C	CIV 11011977 PK 472370	Parcheo-Bacheo	IMVI-PR-003	1
11	SUBA	11	BARAJAS NORTE	KR 116	Sin Establecer	CL 214	CIV 11013896 PK 91027466	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
12	SUBA	11	MAZUREN	CL 152 A	KR 54	KR 55	CIV 11014347 PK 903224	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
13	SUBA	11	MAZUREN	CL 152 A	KR 54	KR 55	CIV 11014347 PK 92055651	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
14	SUBA	11	MAZUREN	CL 151	KR 54 A	KR 55	CIV 11006296 PK 61207	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
15	SUBA	11	VICTORIA NORTE	CL 151	KR 55	KR 56	CIV 11012421 PK 92081458	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
16	SUBA	11	MAZUREN	CL 152 A	KR 54	KR 55	CIV 11014347 PK 903222	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
17	LOS MARTIRES	14	EDUARDO SANTOS	TV 17A	CL 1D	CL 1F	CIV 14001637 PK 182482	Rehabilitación Flexible	Misionalidad	1
18	CANDELARIA	17	BELEN	KR 1	CL 6	CL 6C	CIV 17000408 PK 189581	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
19	RAFAEL URIBE URIBE	18	GRANJAS SAN PABLO	CL 33B S	KR 13J	KR 13K	CIV 18001755 PK 414936	Rehabilitación Rígido	Vías Participativas	1
20	CIUDAD BOLIVAR	19	MADELENA	KR 70	CL 63 A SUR	CL 64A S	CIV 19015484 PK 91016977	Cambio de Carpeta	Vías Participativas	1

21	CIUDAD BOLIVAR	19	LOS ALPES SUR	KR 26BIS	CL 75BIS S	CL 75A S	CIV 19012908 PK 472898	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
22	CIUDAD BOLIVAR	19	MOCHUELO ALTO RURAL	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 19014550 PK 91027494	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
23	CIUDAD BOLIVAR	19	LA ESTANCIA	KR 75D	CL 58C S	CL 59 S	CIV 19000301 PK 440780	Rehabilitación Rígido	Misionalidad	1
24	SUMAPAZ	20	EL TOLDO	null	null	null	CIV 20076250 PK 91027659	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
25	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 20023004 PK 91027741	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
26	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 20023002 PK 9102774202	Bioingeniería	Bioingeniería	1
27	SUMAPAZ	20	CAPITOLIO	S.E.	S.E.	S.E	CIV 20047002 PK 91027729	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
			TOTAL PKs EN EJECUCION UMV							27



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	27
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	26