

**PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV JUEVES 22 DE AGOSTO DEL 2024**

| ITEM | NOMBRE LOCALIDAD   | NÚMERO LOCALIDAD | BARRIO                      | DIRECCIÓN      |                |                | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK | ACTIVIDAD                                     | PROGRAMA            | TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN |
|------|--------------------|------------------|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------------|
| 1    | USAQUEN            | 1                | CANAIMA                     | CL 192         | KR 19          | AK 45          | CIV 1006495<br>PK 9102921501           | Adecuación                                    | IMVI-PR-012         | 1                         |
| 2    | USAQUEN            | 1                | SANTA BARBARA CENTRAL       | CL 123         | KR 10A         | AK 11          | CIV 1004775<br>PK 139325               | Parcheo-Bacheo                                | Acuerdo 761/2020/C  | 1                         |
| 3    | USAQUEN            | 1                | CAOBOS SALAZAR              | CL 148         | KR 14          | KR 14 BIS      | CIV 1003271<br>PK 21347393             | MP / Mantenimiento Periódico E.P.             | IMVI-PR-013 (EP)    | 1                         |
| 4    | CHAPINERO          | 2                | BOSQUE CALDERON             | TV 3           | CL 56          | CL 57          | CIV 2001683<br>PK 141768               | Rehabilitación                                | Misionalidad        | 1                         |
| 5    | SAN CRISTOBAL      | 4                | SANTA INES SUR II           | CL 30ABIS S    | KR 5 E         | SE             | CIV 4002353<br>PK 206007               | Rehabilitación Rígido                         | Misionalidad        | 1                         |
| 6    | USME               | 5                | LA REFORMA                  | CL 89C S       | KR 3A E        | KR 4 E         | CIV 5004825<br>PK 300623               | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Acuerdo 761/2020/C  | 1                         |
| 7    | USME               | 5                | LA REFORMA                  | CL 89C S       | KR 3 E         | KR 3A E        | CIV 5004869<br>PK 300710               | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Acuerdo 761/2020/C  | 1                         |
| 8    | FONTIBON           | 9                | EL TINTAL CENTRAL           | CL 21          | KR 91          | KR 93          | CIV 9003037<br>PK 387654               | MR / Mantenimiento Rutinario E.P.             | Acuerdo 761/2020/E  | 1                         |
| 9    | ENGATIVA           | 10               | LOS ALAMOS                  | AK 86          | CL 65 BIS      | CL 65B         | CIV 10007492<br>PK 530783              | MR / Mantenimiento Rutinario E.P.             | IMVI-PR-013 (EP)    | 1                         |
| 10   | SUBA               | 11               | BARAJAS NORTE               | KR 116         | Sin Establecer | CL 214         | CIV 11013896<br>PK 91027466            | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | RURALIDAD           | 1                         |
| 11   | SUBA               | 11               | MAZUREN                     | CL 151         | KR 54 A        | KR 55          | CIV 11006296<br>PK 61207               | MP / Mantenimiento Periódico E.P.             | Acuerdo 761/2020/E  | 1                         |
| 12   | SUBA               | 11               | VICTORIA NORTE              | CL 151         | KR 55          | KR 56          | CIV 11012421<br>PK 92081458            | MP / Mantenimiento Periódico E.P.             | Acuerdo 761/2020/E  | 1                         |
| 13   | TEUSAQUILLO        | 13               | CIUDAD SALITRE NOR-ORIENTAL | KR 66          | CL 24A         | AC 26          | CIV 13000416<br>PK 2526148             | Parcheo-Bacheo                                | Acuerdo 761/2020/C  | 1                         |
| 14   | LOS MARTIRES       | 14               | SANTA FE                    | KR 16          | CL 22A         | CL 23          | CIV 14000325<br>PK 183636              | Parcheo-Bacheo                                | Acuerdo 761/2020/C  | 1                         |
| 15   | LOS MARTIRES       | 14               | LA FAVORITA                 | KR 17          | CL 19A         | CL 20          | CIV 14000360<br>PK 183645              | Parcheo-Bacheo                                | Acuerdo 761/2020/C  | 1                         |
| 16   | RAFAEL URIBE URIBE | 18               | GRANJAS SAN PABLO           | CL 33B S       | KR 13J         | KR 13K         | CIV 18001755<br>PK 414936              | Rehabilitación Rígido                         | Vías Participativas | 1                         |
| 17   | RAFAEL URIBE URIBE | 18               | SAN JORGE SUR               | TV 13I         | DG 45BISB S    | DG 45A S       | CIV 18002442<br>PK 416564              | Rehabilitación Rígido                         | Vías Participativas | 1                         |
| 18   | CIUDAD BOLIVAR     | 19               | MADELENA                    | CL 65 S        | KR 68C         | KR 69B         | CIV 19015483<br>PK 91017000            | Cambio de Carpeta                             | Vías Participativas | 1                         |
| 19   | CIUDAD BOLIVAR     | 19               | MOCHUELO ALTO RURAL         | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer | CIV 19014550<br>PK 91027494            | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Acuerdo 761/2020/C  | 1                         |
| 20   | CIUDAD BOLIVAR     | 19               | SAN RAFAEL                  | DG 69D S       | KR 18 I        | KR 18IBIS      | CIV 19009483<br>PK 459201              | Rehabilitación Flexible                       | Misionalidad        | 1                         |

|    |         |    |                            |                |                |                |                               |                      |                      |    |
|----|---------|----|----------------------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----|
| 21 | SUMAPAZ | 20 | TUNAL BAJO                 | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer | CIV 20023004<br>PK 91027741   | Fresado Estabilizado | Ruralidad - Regalías | 1  |
| 22 | SUMAPAZ | 20 | EL TOLDO                   | null           | null           | null           | CIV 20076250<br>PK 91027659   | Fresado Estabilizado | Ruralidad - Regalías | 1  |
| 23 | SUMAPAZ | 20 | TUNAL BAJO                 | Sin Establecer | Sin Establecer | Sin Establecer | CIV 20023002<br>PK 9102774202 | Bioingeniería        | Bioingeniería        | 1  |
| 24 | SUMAPAZ | 20 | CAPITOLIO                  | S.E.           | S.E.           | S.E            | CIV 20047002<br>PK 91027729   | Fresado Estabilizado | Ruralidad - Regalías | 1  |
|    |         |    | TOTAL PKs EN EJECUCION UMV |                |                |                |                               |                      |                      | 24 |



|                               |    |
|-------------------------------|----|
| TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV | 24 |
| TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY  | 26 |