

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV JUEVES 03 DE OCTUBRE DEL 2024

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	CANAIMA	CL 192	KR 19	AK 45	CIV 1006495 PK 9102921501	Adecuación	IMVI-PR-012	1
2	USAQUEN	1	EL TOBERIN	KR 16C	Sin Establecer	CL 167	CIV 1007145 PK 91019675	Sello de Grietas	Misionalidad	1
3	USAQUEN	1	EL CEREZO	AK 45	CL 187	Sin Establecer	CIV 1000723 PK 91024865	Sello de Juntas	Misionalidad	1
4	USAQUEN	1	EL CEREZO	AK 45	Sin Establecer	CL 187BIS	CIV 1006932 PK 91019378	Sello de Juntas	Misionalidad	1
5	USAQUEN	1	EL TOBERIN	KR 16C	CL 166	Sin Establecer	CIV 1001496 PK 138303	Sello de Juntas	Misionalidad	1
6	USAQUEN	1	SANTA BIBIANA	KR 21	AC 100	CL 101	CIV 1005722 PK 1003	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
7	CHAPINERO	2	ESPARTILLAL	KR 12A	CL 78	CL 80	CIV 2000864 PK 142119	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/C	1
8	CHAPINERO	2	BOSQUE CALDERON	TV 3	CL 56	CL 57	CIV 2001683 PK 141768	Rehabilitación Flexible	Misionalidad	1
9	SANTA FE	3	LA ALAMEDA	CL 24 B	KR 13 A	KR 14	CIV 3000354 PK 11460	Construcción	Acuerdo 761/2020/E	1
10	SANTA FE	3	LA ALAMEDA	CL 24 B	KR 13 A	KR 14	CIV 3000354 PK 11461	Construcción	Acuerdo 761/2020/E	1
11	SANTA FE	3	LAS CRUCES	KR 5BIS	Sin Establecer	CL 1F	CIV 3001306 PK 520073	Rehabilitación Rígido	Vías Participativas	1
12	USME	5	LA COMUNA	KR 6A E	CL 88G S	CL 89 S	CIV 5004480 PK 299894	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
13	ENGATIVA	10	PALO BLANCO	KR 70G	CL 71	CL 71BIS	CIV 10008061 PK 157692	Rehabilitación Flexible	Vías Participativas	1
14	SUBA	11	PINOS DE LOMBARDIA	CL 152B	KR 111BIS	KR 111A	CIV 11001244 PK 176628	Parcheo-Bacheo	PLAN 100 DIAS	1
15	SUBA	11	PORTALES DEL NORTE	CL 169A	KR 62	KR 65	CIV 11001595 PK 169379	Rehabilitación Flexible	Vías Participativas	1
16	SUBA	11	MAZUREN	CL 151	KR 54 A	KR 55	CIV 11012369 PK 92055118	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
17	LOS MARTIRES	14	LA PEPITA	CL 11	KR 19ABIS	KR 20	CIV 14000621 PK 183413	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/C	1
18	LOS MARTIRES	14	LA ESTANZUELA	KR 16	CL 7A	CL 8	CIV 14001051 PK 183130	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/C	1
19	CIUDAD BOLIVAR	19	LA CORUNA	CL 59C S	KR 46	KR 46A	CIV 19003130 PK 446769	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/C	1
20	CIUDAD BOLIVAR	19	LA CORUNA	CL 59C S	KR 45D	KR 46	CIV 19003233 PK 446961	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/C	1
21	CIUDAD BOLIVAR	19	PARAISO QUIBA	KR 27I	CL 71I S	CL 71K S	CIV 19008931 PK 458077	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1

22	CIUDAD BOLIVAR	19	EL MOCHUELO III	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 19014608 PK 91016144	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
23	CIUDAD BOLIVAR	19	SAN RAFAEL	DG 69D S	KR 18IBIS	KR 18J	CIV 19009393 PK 459054	Rehabilitación Flexible	Misionalidad	1
24	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	null	null	null	CIV 20023001 PK 9102781701	Bioingeniería	Bioingeniería	1
			TOTAL PKs EN EJECUCION UMV							24



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	24
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	26