

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV LUNES 21 DE OCTUBRE DEL 2024

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	CANAIMA	CL 192	KR 19	AK 45	CIV 1006495 PK 9102921501	Adecuación	IMVI-PR-012	1
2	USAQUEN	1	BARRANCAS ORIENTAL RURAL	KR 5A E	KR 5 E	CL 163C	CIV 1007053 PK 91019613	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
3	USAQUEN	1	SANTA BIBIANA	KR 21	AC 100	CL 101	CIV 1005722 PK 1003	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
4	SANTA FE	3	LA ALAMEDA	CL 24 B	KR 13 A	KR 14	CIV 3000354 PK 11460	Construcción	Acuerdo 761/2020/E	1
5	SANTA FE	3	LAS CRUCES	KR 5BIS	Sin Establecer	CL 1F	CIV 3001306 PK 520073	Rehabilitación Rígido	Vías Participativas	1
6	USME	5	CENTRO USME URBANO	KR 14	KR 13	CL 136A S	CIV 5007549 PK 306744	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
7	USME	5	CENTRO USME URBANO	KR 14	KR 13	KR 14 B	CIV 5007481 PK 306597	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
8	USME	5	EL PROGRESO USME	KR 2C E	CL 97B S	SE	CIV 5006022 PK 303260	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
9	USME	5	EL PROGRESO USME	KR 3 E	CL 91 S	CL 97B S	CIV 5005855 PK 302858	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
10	KENNEDY	8	HIPOTECHEO SUR	KR 68F	CL 1 S	CL 2 S	CIV 8006798 PK 147662	Rehabilitación	Misionalidad	1
11	FONTIBON	9	BRISAS ALDEA FONTIBON	KR 124A	CL 23	AC 24	CIV 9000131 PK 380346	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/C	1
12	FONTIBON	9	EL CARMEN FONTIBON	KR 105C	DG 16B	DG 16FBIS	CIV 9002228 PK 817212	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
13	ENGATIVA	10	LAS FERIAS	CL 77	KR 68G	KR 68H	CIV 10008109 PK 158259	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/C	1
14	ENGATIVA	10	LAS FERIAS	CL 77	KR 68H	KR 69	CIV 10008016 PK 158260	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/C	1
15	ENGATIVA	10	LAS FERIAS	CL 77	KR 68C	KR 68G	CIV 10008149 PK 158258	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/C	1
16	ENGATIVA	10	PALO BLANCO	KR 70G	CL 71	CL 71BIS	CIV 10008061 PK 157692	Rehabilitación Flexible	Vías Participativas	1
17	SUBA	11	CASABLANCA SUBA	CL 169B	KR 74A	KR 75	CIV 11001155 PK 169385	Cambio de Carpeta	Vías Participativas	1
18	SUBA	11	SABANA DE TIBABUYES	KR 128	CL 143 A	CL 144	CIV 11014955 PK 56874	Construcción	Acuerdo 761/2020/E	1
19	SUBA	11	PORTALES DEL NORTE	CL 169A	KR 62	KR 65	CIV 11001595 PK 169379	Rehabilitación Flexible	Vías Participativas	1
20	TEUSAQUILLO	13	LA SOLEDAD	KR 26	CL 39	CL 39A	CIV 13002008 PK 66543	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	IMVI-PR-013 (EP)	1

21	CIUDAD BOLIVAR	19	EL MOCHUELO III	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 19014608 PK 91016144	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
22	CIUDAD BOLIVAR	19	PARAISO QUIBA	KR 27I	CL 71I S	CL 71K S	CIV 19008931 PK 458077	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
23	CIUDAD BOLIVAR	19	SAN RAFAEL	DG 69D S	KR 18IBIS	KR 18J	CIV 19009393 PK 459054	Rehabilitación Flexible	Misionalidad	1
24	CIUDAD BOLIVAR	19	SAN RAFAEL	KR 18IBIS	DG 69C S	DG 69D S	CIV 19009392 PK 459051	Rehabilitación Flexible	Misionalidad	1
25	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	null	null	null	CIV 20023001 PK 9102781701	Bioingeniería	Bioingeniería	1
			TOTAL PKs EN EJECUCION UMV							25



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	25
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	26