

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV VIERNES 25 DE OCTUBRE DEL 2024

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	CANAIMA	CL 192	KR 19	AK 45	CIV 1006495 PK 9102921501	Adecuación	IMVI-PR-012	1
2	USAQUEN	1	SANTA TERESA	KR 8H	CL 168	AC 170	CIV 1001469 PK 137652	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
3	SAN CRISTOBAL	4	VILLA DE LOS ALPES I	KR 3 C	CL 36BIS S	CL 36A S	CIV 4008312 PK 91017423	Cambio de Losa	Misionalidad	1
4	USME	5	BOLONIA	KR 10A E	CL 81A S	CL 81C S	CIV 5003055 PK 296613	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
5	USME	5	EL PROGRESO USME	KR 3 E	CL 97B S	CL 97D S	CIV 5006034 PK 303293	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
6	USME	5	EL PROGRESO USME	KR 2C E	CL 97B S	SE	CIV 5006022 PK 303260	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
7	USME	5	EL PROGRESO USME	KR 2B E	CL 91 S	CL 97B S	CIV 5005845 PK 302831	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
8	KENNEDY	8	LAS DOS AVENIDAS	CL 6C	Sin Establecer	KR 72C	CIV 8012520 PK 473549	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
9	KENNEDY	8	LAS DOS AVENIDAS	CL 6C	Sin Establecer	KR 72B	CIV 8004205 PK 151593	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
10	KENNEDY	8	LAS DOS AVENIDAS	CL 6C	KR 73	Sin Establecer	CIV 8014091 PK 91013115	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
11	KENNEDY	8	HIPOTECHEO SUR	KR 68F	CL 1 S	CL 2 S	CIV 8006798 PK 147662	Rehabilitación	Misionalidad	1
12	ENGATIVA	10	LAS FERIAS	KR 68G	AC 72	CL 72A	CIV 10008534 PK 157756	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/C	1
13	ENGATIVA	10	LAS FERIAS	KR 68H	CL 74B	CL 75	CIV 10008202 PK 157769	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/C	1
14	ENGATIVA	10	PALO BLANCO	KR 70G	DG 70A	CL 71	CIV 10008155 PK 157691	Rehabilitación Flexible	Vías Participativas	1
15	SUBA	11	CASABLANCA SUBA	CL 169B	KR 74A	KR 75	CIV 11001155 PK 169385	Cambio de Carpeta	Vías Participativas	1
16	SUBA	11	SABANA DE TIBABUYES	KR 128	CL 143 A	CL 144	CIV 11014955 PK 56874	Construcción	Acuerdo 761/2020/E	1
17	SUBA	11	PORTALES DEL NORTE	CL 169A	KR 62	KR 65	CIV 11001595 PK 169379	Rehabilitación Flexible	Vías Participativas	1
18	SUBA	11	BRITALIA	CL 166	KR 55 A	KR 55 D	CIV 11002364 PK 48563	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
19	BARRIOS UNIDOS	12	SAN MIGUEL	KR 50B	CL 64BIS	CL 64 A	CIV 12002226 PK 62365	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
20	TEUSAQUILLO	13	LA SOLEDAD	KR 26	CL 39	CL 39A	CIV 13002008 PK 66543	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	IMVI-PR-013 (EP)	1

21	RAFAEL URIBE URIBE	18	MOLINOS DEL SUR	KR 5X	CL 49G S	CL 49D BIS S	CIV 18004959 PK 20009248	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	IMVI-PR-013 (EP)	1
22	CIUDAD BOLIVAR	19	ARBORIZADORA BAJA	TV 28	DG 59C S	S.E	CIV 19004659 PK 449770	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
23	CIUDAD BOLIVAR	19	EL MOCHUELO III	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 19014608 PK 91016144	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
24	CIUDAD BOLIVAR	19	SAN RAFAEL	KR 18IBIS	DG 69C S	DG 69D S	CIV 19009392 PK 459051	Rehabilitación Flexible	Misionalidad	1
25	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	null	null	null	CIV 20023001 PK 9102781701	Bioingeniería	Bioingeniería	1
			TOTAL PKs EN EJECUCION UMV							25



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	25
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	26