

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV MARTES 12 DE NOVIEMBRE DEL 2024

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	CANAIMA	CL 192	KR 19	AK 45	CIV 1006495 PK 9102921501	Adecuación	IMVI-PR-012	1
2	USAQUEN	1	LAS MARGARITAS	CL 150	KR 22	KR 23	CIV 1002971 PK 140070	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
3	USAQUEN	1	SAN CRISTOBAL NORTE	KR 8G	CL 163	CL 163A	CIV 1002014 PK 137613	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
4	USAQUEN	1	LAS MARGARITAS	CL 150	KR 21A	KR 22	CIV 1002976 PK 140069	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
5	USAQUEN	1	BARRANCAS ORIENTAL RURAL	KR 5A E	KR 5 E	CL 163C	CIV 1007053 PK 91019613	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
6	CHAPINERO	2	CHICO NORTE II SECTOR	KR 9A	CL 97A	CL 98	CIV 2000198 PK 142068	Cambio de Carpeta	Misionalidad	1
7	USME	5	EL PROGRESO USME	KR 2C E	CL 91 S	CL 97B S	CIV 5005850 PK 302843	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
8	USME	5	EL PROGRESO USME	KR 3 E	CL 91 S	CL 97B S	CIV 5005855 PK 302858	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
9	USME	5	SAN FELIPE DE USME	CL 88G S	KR 8CBIS E	KR 8D E	CIV 5009341 PK 91021782	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
10	USME	5	BOLONIA	KR 10A E	CL 81A S	CL 81C S	CIV 5003055 PK 296613	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
11	USME	5	BOLONIA	KR 8A E	CL 81A S	CL 81C S	CIV 5003019 PK 296529	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
12	USME	5	BOLONIA	KR 9 E	CL 81A S	CL 81C S	CIV 5003030 PK 296552	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
13	KENNEDY	8	HIPOTECHEO SUR	KR 68F	CL 1 S	CL 2 S	CIV 8006798 PK 147662	Rehabilitación	Misionalidad	1
14	ENGATIVA	10	PALO BLANCO	KR 70G	CL 71	CL 71BIS	CIV 10008061 PK 157692	Rehabilitación Flexible	Vías Participativas	1
15	ENGATIVA	10	PALO BLANCO	KR 70G	DG 70A	CL 71	CIV 10008155 PK 157691	Rehabilitación Flexible	Vías Participativas	1
16	SUBA	11	TIBABUYES	KR 115	CL 151BIS	CL 151A	CIV 11001409 PK 176476	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/C	1
17	SUBA	11	TIBABUYES	KR 115	CL 150B	CL 150C	CIV 11001452 PK 176475	Parcheo-Bacheo	Vías Participativas	1
18	SUBA	11	TIBABUYES	KR 115	CL 151D	CL 152	CIV 11001023 PK 176481	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/C	1

19	SUBA	11	SABANA DE TIBABUYES	KR 128	CL 143 A	CL 144	CIV 11014955 PK 56874	Construcción	Acuerdo 761/2020/E	1
20	SUBA	11	LA GAITANA	TV 126D	CL 133	CL 135	CIV 11004238 PK 174147	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
21	SUBA	11	SABANA DE TIBABUYES NORTE	KR 128	AC 145	DG 146	CIV 11001522 PK 176145	Limpieza de Sumideros	Misionalidad	1
22	SUBA	11	BRITALIA	CL 166	KR 55 A	KR 55 D	CIV 11002364 PK 48563	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
23	BARRIOS UNIDOS	12	SAN MIGUEL	KR 50B	CL 64BIS	CL 64 A	CIV 12002226 PK 62365	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
24	CIUDAD BOLIVAR	19	QUINTAS DEL SUR	CL 70C S	KR 17A	KR 17 A BIS A	CIV 19009740 PK 459600	Parcheo-Bacheo	Vías Participativas	1
25	CIUDAD BOLIVAR	19	EL MOCHUELO III	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 19014608 PK 91016144	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
26	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	null	null	null	CIV 20023001 PK 9102781701	Bioingeniería	Bioingeniería	1
			TOTAL PKs EN EJECUCION UMV							26



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	26
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	26