

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV LUNES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2024

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	CANAIMA	CL 192	KR 19	AK 45	CIV 1006495 PK 9102921501	Adecuación	IMVI-PR-012	1
2	USAQUEN	1	CAOBOS SALAZAR	CL 150	KR 13	KR 13A	CIV 1003245 PK 140049	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
3	USAQUEN	1	BARRANCAS NORTE	KR 8	CL 160A	AC 161	CIV 1002396 PK 137508	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
4	USAQUEN	1	CAOBOS SALAZAR	CL 151	KR 11	KR 12B	CIV 1003313 PK 140023	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
5	USAQUEN	1	BARRANCAS ORIENTAL RURAL	KR 5A E	KR 5 E	CL 163C	CIV 1007053 PK 91019613	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
6	USME	5	TIHUAQUE	CL 90A S	KR 15 E	KR 19 E	CIV 5004721 PK 300422	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
7	USME	5	BOLONIA	KR 9 E	CL 81A S	CL 81C S	CIV 5003030 PK 296552	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
8	USME	5	SAN FELIPE DE USME	CL 88G S	KR 8C E	KR 8CBIS E	CIV 5010206 PK 901744	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
9	USME	5	EL PROGRESO USME	SE	KR 2C E	CL 97D S	CIV 5009406 PK 91021725	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
10	USME	5	BOLONIA	KR 10BIS E	CL 81A S	CL 81C S	CIV 5003049 PK 296596	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
11	USME	5	BOLONIA	KR 8A E	CL 81A S	CL 81C S	CIV 5003019 PK 296529	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
12	USME	5	EL HATO	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 5009743 PK 9102802901	Bioingeniería	Bioingeniería	1
13	KENNEDY	8	HIPOTECO SUR	KR 68F	CL 1 S	CL 2 S	CIV 8006798 PK 147662	Rehabilitación	Misionalidad	1
14	ENGATIVA	10	SAN ANTONIO ENGATIVA	KR 110	CL 67 A	TV 110	CIV 10010309 PK 92080275	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
15	ENGATIVA	10	SAN ANTONIO ENGATIVA	KR 110	CL 67 A	TV 110	CIV 10010309 PK 92080260	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
16	ENGATIVA	10	PALO BLANCO	KR 70G	DG 70A	CL 71	CIV 10008155 PK 157691	Rehabilitación Flexible	Vías Participativas	1
17	SUBA	11	TIBABUYES	CL 151 C	KR 114	KR 114 C	CIV 11014771 PK 91033283	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/C	1
18	SUBA	11	TIBABUYES	CL 151C	KR 113B	KR 113C	CIV 11001418 PK 176517	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/C	1
19	SUBA	11	SABANA DE TIBABUYES	KR 128	CL 143 A	CL 144	CIV 11014955 PK 56874	Construcción	Acuerdo 761/2020/E	1

20	SUBA	11	LA GAITANA	TV 126D	CL 132D	CL 133	CIV 11004428 PK 174146	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
21	RAFAEL URIBE URIBE	18	GRANJAS SAN PABLO	KR 13K	CL 35 S	CL 35A S	CIV 18001725 PK 414861	Rehabilitación	Misionalidad	1
22	CIUDAD BOLIVAR	19	EL MOCHUELO III	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 19014603 PK 91016145	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
23	CIUDAD BOLIVAR	19	ESTRELLA DEL SUR	KR 18DBIS	CL 75 S	CL 76 S	CIV 19010975 PK 461895	Rehabilitación Flexible	Misionalidad	1
			TOTAL PKs EN EJECUCION UMV							23



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	23
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	26