

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV JUEVES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2024

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	CANAIMA	CL 192	KR 19	AK 45	CIV 1006495 PK 9102921501	Adecuación	IMVI-PR-012	1
2	USAQUEN	1	LISBOA	CL 135C	KR 11	KR 11A	CIV 1004019 PK 139706	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
3	USAQUEN	1	LA CAROLINA	CL 127A	KR 14A	AK 15	CIV 1004378 PK 139530	Sello de Fisuras	Misionalidad	1
4	USAQUEN	1	BARRANCAS ORIENTAL RURAL	KR 5A E	KR 5 E	CL 163C	CIV 1007053 PK 91019613	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
5	USAQUEN	1	SAN CRISTOBAL NORTE	KR 8C	AC 161	CL 161A	CIV 1002228 PK 137550	Limpieza de Sumideros	Misionalidad	1
6	USAQUEN	1	BARRANCAS NORTE	CL 159B	KR 8CBIS	KR 8D	CIV 1002408 PK 140416	Limpieza de Sumideros	Misionalidad	1
7	USAQUEN	1	SAN CRISTOBAL NORTE	KR 8C	CL 161A	CL 162	CIV 1002176 PK 137551	Limpieza de Sumideros	Misionalidad	1
8	USAQUEN	1	SAN CRISTOBAL NORTE	KR 8CBIS	CL 163CBIS	CL 164A	CIV 1001939 PK 137561	Limpieza de Sumideros	Misionalidad	1
9	USME	5	CHUNIZA	CL 89 S	KR 5A	KR 5B	CIV 5003983 PK 298739	Parcheo-Bacheo	Vías Participativas	1
10	USME	5	CHUNIZA	CL 89 S	KR 7A	KR 8	CIV 5003756 PK 298251	Parcheo-Bacheo	Vías Participativas	1
11	USME	5	BOLONIA	KR 9 E	CL 81A S	CL 81C S	CIV 5003030 PK 296552	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
12	USME	5	BOLONIA	KR 10BIS E	CL 81A S	CL 81C S	CIV 5003049 PK 296596	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
13	USME	5	SAN FELIPE DE USME	CL 88G S	KR 8C E	KR 8CBIS E	CIV 5010206 PK 901744	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
14	USME	5	LA ORQUIDEA DE USME	CL 97F S	KR 2 E	KR 2B E	CIV 5006096 PK 303446	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
15	USME	5	BOLONIA	KR 8A E	CL 81A S	CL 81C S	CIV 5003019 PK 296529	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
16	USME	5	EL HATO	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 5009743 PK 9102802901	Bioingeniería	Bioingeniería	1
17	KENNEDY	8	HIPOTECHEO SUR	KR 68F	CL 1 S	CL 2 S	CIV 8006798 PK 147662	Rehabilitación	Misionalidad	1
18	ENGATIVA	10	SAN ANTONIO ENGATIVA	KR 110	CL 67 A	TV 110	CIV 10010309 PK 92080275	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
19	ENGATIVA	10	SAN ANTONIO ENGATIVA	KR 110	CL 67 A	TV 110	CIV 10010309 PK 92080260	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1

20	ENGATIVA	10	PALO BLANCO	KR 70G	DG 70A	CL 71	CIV 10008155 PK 157691	Rehabilitación Flexible	Vías Participativas	1
21	SUBA	11	LA GAITANA	TV 126D	CL 132D	CL 133	CIV 11004428 PK 174146	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
22	SUBA	11	ATENAS	KR 58 D	AV 138	CL 143	CIV 11007436 PK 48249	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
23	RAFAEL URIBE URIBE	18	GRANJAS SAN PABLO	KR 13K	CL 35 S	CL 35A S	CIV 18001725 PK 414861	Rehabilitación	Misionalidad	1
24	CIUDAD BOLIVAR	19	MADELENA	CL 63 S	KR 67	KR 68C	CIV 19016059 PK 91033160	Cambio de Carpeta	Misionalidad	1
25	CIUDAD BOLIVAR	19	EL MOCHUELO III	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 19014603 PK 91016145	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
26	CIUDAD BOLIVAR	19	ESTRELLA DEL SUR	KR 18DBIS	CL 75 S	CL 76 S	CIV 19010975 PK 461895	Rehabilitación Flexible	Misionalidad	1
27	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	null	null	null	CIV 20023001 PK 9102781701	Bioingeniería	Bioingeniería	1
			TOTAL PKs EN EJECUCION UMV							27



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	27
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	26