

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV MIERCOLES 04 DE DICIEMBRE DEL 2024

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	CANAIMA	CL 192	KR 19	AK 45	CIV 1006495 PK 9102921501	Adecuación	IMVI-PR-012	1
2	USAQUEN	1	LA CALLEJA	CL 127A	KR 17A	Sin Establecer	CIV 1008020 PK 139542	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
3	USAQUEN	1	BARRANCAS ORIENTAL RURAL	KR 5A E	KR 5 E	CL 163C	CIV 1007053 PK 91019613	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
4	CHAPINERO	2	EL REFUGIO	DG 92	KR 1 ESTE	Sin Establecer	CIV 2000582 PK 143307	Cambio de Losa	Misionalidad	1
5	USME	5	EL PROGRESO USME	CL 97B S	KR 5 E	KR 5A E	CIV 5005890 PK 302930	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
6	USME	5	SAN FELIPE DE USME	CL 88G S	KR 8C E	KR 8CBIS E	CIV 5010206 PK 901744	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
7	USME	5	BOLONIA	KR 8A E	CL 81A S	CL 81C S	CIV 5003019 PK 296529	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
8	USME	5	LA ORQUIDEA DE USME	KR 2 E	CL 97F S	CL 98B S	CIV 5006201 PK 303704	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
9	USME	5	LA ORQUIDEA DE USME	CL 97F S	KR 2 E	KR 2B E	CIV 5006096 PK 303446	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
10	USME	5	BOLONIA	KR 9 E	CL 81A S	CL 81C S	CIV 5003030 PK 296552	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
11	USME	5	EL HATO	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 5009743 PK 9102802901	Bioingeniería	Bioingeniería	1
12	ENGATIVA	10	SAN ANTONIO ENGATIVA	KR 110	CL 67 A	TV 110	CIV 10010309 PK 92080260	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
13	ENGATIVA	10	SAN ANTONIO ENGATIVA	KR 110	CL 67 A	TV 110	CIV 10010309 PK 92080275	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
14	SUBA	11	ATENAS	KR 58 D	AV 138	CL 143	CIV 11007436 PK 48249	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
15	BARRIOS UNIDOS	12	RIONEGRO	KR 59	CL 94B	CL 94C	CIV 12000234 PK 178301	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
16	RAFAEL URIBE URIBE	18	MARCO FIDEL SUAREZ	DG 45F S	TV 13A	TV 13B	CIV 18002735 PK 417393	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
17	RAFAEL URIBE URIBE	18	MARCO FIDEL SUAREZ	DG 45F S	TV 13H	TV 13I	CIV 18002640 PK 417122	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
18	RAFAEL URIBE URIBE	18	GRANJAS SAN PABLO	KR 13K	CL 35 S	CL 35A S	CIV 18001725 PK 414861	Rehabilitación	Misionalidad	1

19	CIUDAD BOLIVAR	19	MADELENA	CL 63 S	KR 67	KR 68C	CIV 19016059 PK 91033160	Cambio de Carpeta	Misionalidad	1
20	CIUDAD BOLIVAR	19	BELLA FLOR SUR	KR 26ABIS	CL 76B S	Sin Establecer	CIV 19014203 PK 91023575	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
21	CIUDAD BOLIVAR	19	EL MOCHUELO III	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 19014603 PK 91016145	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
22	CIUDAD BOLIVAR	19	NACIONES UNIDAS	DG 77A S	KR 18GBIS	CL 78 S	CIV 19012893 PK 473678	Sello de Grietas	Misionalidad	1
23	CIUDAD BOLIVAR	19	NACIONES UNIDAS	DG 77A S	CL 78 S	KR 18H	CIV 19011311 PK 462437	Sello de Grietas	Misionalidad	1
24	CIUDAD BOLIVAR	19	CEDRITOS DEL SUR	DG 77A S	KR 18H	TV 18H	CIV 19011283 PK 462383	Sello de Grietas	Misionalidad	1
25	CIUDAD BOLIVAR	19	ESTRELLA DEL SUR	KR 18DBIS	CL 75 S	CL 76 S	CIV 19010975 PK 461895	Rehabilitación Flexible	Misionalidad	1
26	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	null	null	null	CIV 20023001 PK 9102781701	Bioingeniería	Bioingeniería	1
			TOTAL PKs EN EJECUCION UMV							26



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	26
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	26