

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV MARTES 07 DE ENERO DEL 2025

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	CANAIMA	CL 192	KR 19	AK 45	CIV 1006495 PK 9102921501	Adecuación	IMVI-PR-012	1
2	USME	5	SAN FELIPE DE USME	CL 88I S	TV 8B E	KR 8F E	CIV 5004401 PK 299702	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
3	BARRIOS UNIDOS	12	SAN FERNANDO	KR 56B	AC 72	Sin Establecer	CIV 12001373 PK 178180	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
4	BARRIOS UNIDOS	12	ALCAZARES NORTE	KR 27C	AC 72	CL 74	CIV 12001954 PK 178587	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
5	BARRIOS UNIDOS	12	SAN FERNANDO	KR 57	CL 73	TV 56A	CIV 12001239 PK 178144	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
6	BARRIOS UNIDOS	12	POLO CLUB	Sin Establecer	KR 21A	Sin Establecer	CIV 12003116 PK 91017807	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
7	TEUSAQUILLO	13	LA SOLEDAD	KR 26	CL 39	CL 39A	CIV 13002008 PK 66543	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	IMVI-PR-013 (EP)	1
8	TEUSAQUILLO	13	LA SOLEDAD	CL 40	KR 26 A	KR 28	CIV 13001844 PK 67301	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
9	RAFAEL URIBE URIBE	18	GRANJAS SAN PABLO	CL 35 S	KR 13J	KR 13K	CIV 18001772 PK 414985	Rehabilitación	Misionalidad	1
10	CIUDAD BOLIVAR	19	EL MOCHUELO III	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 19014603 PK 91016145	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
11	SUMAPAZ	20	CAPITOLIO	null	null	null	CIV 20047005 PK 91027655	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
12	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	null	null	null	CIV 20023001 PK 9102781701	Bioingeniería	Bioingeniería	1
			TOTAL PKs EN EJECUCION UMV							12



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	12
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	18