

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV VIERNES 31 DE ENERO DEL 2025

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	CEDRITOS	KR 13	CL 140	CL 142	CIV 1003800 PK 137935	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/A	1
2	USAQUEN	1	SANTA CECILIA PUENTE NORTE	KR 2 E	CL 162ABIS	CL 163	CIV 1002768 PK 137688	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
3	USAQUEN	1	SANTA BARBARA CENTRAL	KR 9 C	CL 121	CL 123	CIV 1004857 PK 500	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
4	USME	5	TOCAIMITA ORIENTAL I	CL 88J S	KR 9 E	KR 9A E	CIV 5009353 PK 91021786	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
5	USME	5	LA CABANA	CL 75C S	KR 1	KR 2	CIV 5002262 PK 294897001	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	IMVI-PR-012	1
6	USME	5	LA COMUNA	TV 7FBIS E	KR 7 D ESTE	CL 90 A SUR	CIV 5005453 PK 479009	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
7	USME	5	CHAPINERITO	CL 88B S	KR 2A E	KR 1	CIV 5004204 PK 299212	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
8	USME	5	LA CABANA	CL 75C S	KR 1	KR 2	CIV 5002262 PK 294897002	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	IMVI-PR-012	1
9	USME	5	LA ORQUIDEA DE USME	DG 97CBIS S	Sin Establecer	KR 2 C ESTE	CIV 5006023 PK 479134	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
10	USME	5	LAS MARGARITAS	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 5009755 PK 9102743602	Bioingeniería	Bioingeniería	1
11	KENNEDY	8	MARSELLA	AK 72	CL 6 D	CL 7 A	CIV 8014092 PK 91032426	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
12	FONTIBON	9	EL REFUGIO	CL 22J	KR 119A	KR 120	CIV 9000384 PK 381022	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
13	ENGATIVA	10	SAN ANTONIO ENGATIVA	CL 69B	KR 108	KR 108A	CIV 10004372 PK 164533	Rehabilitación Rígido	Misionalidad	1
14	SUBA	11	BATAN	CL 127	KR 50	KR 51	CIV 11010432 PK 17293548	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
15	BARRIOS UNIDOS	12	SAN FERNANDO	KR 56B	CL 70C	CL 71	CIV 12001500 PK 178178	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
16	TEUSAQUILLO	13	LA SOLEDAD	CL 40	KR 26 A	KR 28	CIV 13001844 PK 67301	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
17	RAFAEL URIBE URIBE	18	GRANJAS SAN PABLO	CL 35 S	KR 13J	KR 13K	CIV 18001772 PK 414985	Rehabilitación	Misionalidad	1

18	CIUDAD BOLIVAR	19	BELLA FLOR SUR	KR 26A	CL 76B S	Sin Establecer	CIV 19014202 PK 91023576	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
19	CIUDAD BOLIVAR	19	MOCHUELO ALTO RURAL	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 19013533 PK 606830	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
20	CIUDAD BOLIVAR	19	BELLA FLOR SUR	KR 26BIS	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 19014200 PK 91023571	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
21	CIUDAD BOLIVAR	19	BELLA FLOR SUR	KR 26ABIS	CL 76B S	Sin Establecer	CIV 19014203 PK 91023575	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
22	CIUDAD BOLIVAR	19	EL MOCHUELO III	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 19014603 PK 91016145	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
23	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 20023004 PK 91027741	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
24	SUMAPAZ	20	EL TOLDO	null	K3+101,48	K3+989,40	CIV 20042004 PK 91027660	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
25	SUMAPAZ	20	SANTO DOMINGO	null	null	null	CIV 20047001 PK 91027656	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
26	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	null	null	null	CIV 20023001 PK 9102781701	Bioingeniería	Bioingeniería	1
			TOTAL PKs EN EJECUCION UMV							26



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	26
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	26