

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV VIERNES 28 DE FEBRERO DEL 2025

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	SANTA CECILIA PUENTE NORTE	KR 2 E	CL 162ABIS	CL 163	CIV 1002768 PK 137688	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
2	USAQUEN	1	SANTA BARBARA CENTRAL	KR 9 C	CL 121	CL 123	CIV 1004857 PK 500	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
3	USME	5	LA ORQUIDEA DE USME	DG 97 S	KR 1D E	CL 97 A SUR	CIV 5010370 PK 91015658	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
4	USME	5	LA ORQUIDEA DE USME	DG 97ABISA S	CL 97A S	CL 97ABIS S	CIV 5005824 PK 302789	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
5	USME	5	EL PROGRESO USME	KR 1D E	CL 91 S	DG 97 S	CIV 5005762 PK 302657	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
6	USME	5	LA COMUNA	KR 7F E	CL 89C S	CL 90 S	CIV 5005215 PK 301442	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
7	USME	5	LA CABANA	CL 75C S	KR 1	KR 2	CIV 5002262 PK 294897002	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	IMVI-PR-012	1
8	USME	5	LA COMUNA	CL 90 S	KR 7B E	KR 7C E	CIV 5010317 PK 904426	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
9	USME	5	CHAPINERITO	CL 88B S	KR 2A E	KR 1	CIV 5004204 PK 299212	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
10	USME	5	LAS MARGARITAS	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 5009755 PK 9102743602	Bioingeniería	Bioingeniería	1
11	FONTIBON	9	EL REFUGIO	KR 121	CL 22GBIS	CL 22HBIS	CIV 9000357 PK 380965	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
12	ENGATIVA	10	SAN ANTONIO ENGATIVA	KR 108	CL 68C	CL 69B	CIV 10004576 PK 164541	Rehabilitación Rígido	Misionalidad	1
13	BARRIOS UNIDOS	12	SAN MIGUEL	KR 50	CL 64BIS	CL 64A	CIV 12002256 PK 178389	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
14	BARRIOS UNIDOS	12	SAN MIGUEL	KR 50A	CL 64BIS	CL 64A	CIV 12002239 PK 178378	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
15	TEUSAQUILLO	13	SAN LUIS	DG 60	TV 21BIS	TV 22BIS	CIV 13000482 PK 68024	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
16	TEUSAQUILLO	13	SAN LUIS	TV 21BIS	CL 59	DG 60	CIV 13000539 PK 66333	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
17	TEUSAQUILLO	13	SAN LUIS	TV 21BIS	DG 60	DG 61B	CIV 13000460 PK 66335	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1

18	RAFAEL URIBE URIBE	18	HOSPITAL SAN CARLOS	KR 12F	CL 31A S	CL 31F S	CIV 18002148 PK 415922	Cambio de Losa	Conservacion	1
19	CIUDAD BOLIVAR	19	PASQUILLITA	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 19014731 PK 91027408	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
20	CIUDAD BOLIVAR	19	MOCHUELO ALTO RURAL	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 19013533 PK 606830	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
21	CIUDAD BOLIVAR	19	BELLA FLOR SUR	CL 75BIS S	KR 26ABIS	Sin Establecer	CIV 19014188 PK 91023562	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
22	CIUDAD BOLIVAR	19	LOS ALPES SUR	CL 75A S	KR 26	KR 26BIS	CIV 19011004 PK 461946	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
23	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 20076242 PK 91027744	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
24	SUMAPAZ	20	EL TOLDO	null	null	null	CIV 20076250 PK 91027659	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
25	SUMAPAZ	20	EL TOLDO	null	K3+101,48	K3+989,40	CIV 20042004 PK 91027660	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
26	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 20023003 PK 91027743	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
27	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	null	null	null	CIV 20023001 PK 9102781701	Bioingenieria	Bioingenieria	1
			TOTAL PKs EN EJECUCION UMV							27



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	27
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	27