

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV LUNES 14 DE ABRIL DEL 2025										
ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	USAQUEN	KR 6	CL 118	CL 119	CIV 1005150 PK 136454	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/C	1
2	CHAPINERO	2	GRANADA	CL 66A	Sin Establecer	KR 5	CIV 2001345 PK 142923	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/A	1
3	CHAPINERO	2	GRANADA	CL 66A	S. E	KR 5	CIV 2001345 PK 91104601	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/A	1
4	CHAPINERO	2	EL RETIRO	AC 85	KR 12	KR 13	CIV 2000680 PK 507525	Cambio de Losa	Acuerdo 761/2020/A	1
5	SANTA FE	3	EL DORADO	CL 1A	KR 11 E	Sin Establecer	CIV 3001883 PK 144684	Habilitación de Calzada	Emergencia	1
6	USME	5	LAS MARGARITAS	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 5009755 PK 9102743602	Bioingeniería	Bioingeniería	1
7	KENNEDY	8	SANTA CATALINA	KR 72J	CL 42G S	CL 43 S	CIV 8010920 PK 149307	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
8	KENNEDY	8	CLASS	KR 80I	CL 56 S	CL 57A S	CIV 8007981 PK 152381	Rehabilitación Rígido	Misionalidad	1
9	FONTIBON	9	MONTEVIDEO	KR 68B	CL 20	CL 21	CIV 9003989 PK 390255	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
10	FONTIBON	9	MONTEVIDEO	KR 68B	CL 21	AC 22	CIV 9003981 PK 390227	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
11	ENGATIVA	10	LAS FERIAS	CL 78	KR 68C	KR 68G	CIV 10008058 PK 158268	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/A	1
12	ENGATIVA	10	SANTA MARIA	CL 75A	KR 72BIS	KR 73	CIV 10007026 PK 160339	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/A	1
13	ENGATIVA	10	LAS FERIAS OCCIDENTAL	CL 79A	KR 69TBIS	AK 70	CIV 10007153 PK 158297	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/A	1
14	ENGATIVA	10	SAN ANTONIO ENGATIVA	KR 109	CL 69B	CL 70	CIV 10004302 PK 164583	Rehabilitación	Misionalidad	1
15	ENGATIVA	10	SAN ANTONIO ENGATIVA	KR 108	CL 69B	CL 70	CIV 10004371 PK 164542	Rehabilitación Rígido	Misionalidad	1
16	SUBA	11	BRITALIA	CL 166	KR 55A	KR 55D	CIV 11002364 PK 169199	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
17	SUBA	11	BRITALIA	CL 165	KR 54C	KR 55A	CIV 11002692 PK 169194	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
18	SUBA	11	BRITALIA	CL 160	KR 55	KR 55C	CIV 11004283 PK 169157	Cambio de Carpeta	Misionalidad	1
19	PUENTE ARANDA	16	CENTRO INDUSTRIAL	KR 62	Sin Establecer	CL 17	CIV 16000094 PK 189175	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/A	1
20	RAFAEL URIBE URIBE	18	GUSTAVO RESTREPO	KR 13	CL 28C S	CL 28D S	CIV 18001524 PK 414224	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
21	RAFAEL URIBE URIBE	18	GUSTAVO RESTREPO	KR 13	CL 28B S	CL 28C S	CIV 18001468 PK 414068	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
22	CIUDAD BOLIVAR	19	BELLA FLOR SUR	CL 76B S	KR 26	KR 26BIS	CIV 19014197 PK 91023569	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
23	SUMAPAZ	20	EL TOLDO	null	K3+101,48	K3+989,40	CIV 20042004 PK 91027660	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
24	SUMAPAZ	20	SANTO DOMINGO	null	null	null	CIV 20047001 PK 91027656	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
25	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	null	null	null	CIV 20023002 PK 91027742	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
26	SUMAPAZ	20	LAS ANIMAS	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 20076283 PK 9102763603	Bioingeniería	Bioingeniería	1
TOTAL PKs EN EJECUCION UMV										26



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	26
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	26