

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV LUNES 05 DE MAYO DEL 2025										
ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	USAQUEN	CL 116	KR 5	KR 6	CIV 1005279 PK 139191	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/C	1
2	USAQUEN	1	PARAMO URBANO I	KR 2BIS		CL 127ABIS	CIV 1004598 PK 527068	Habilitación de Calzada	Emergencia	1
3	USAQUEN	1	TIBABITA RURAL	AK 45	CL 201	CL 209	CIV 1006271 PK 510379	Habilitación de Calzada	Emergencia	1
4	SANTA FE	3	EL DORADO	CL 1A	KR 11 E	Sin Establecer	CIV 3001883 PK 144684	Habilitación de Calzada	Emergencia	1
5	USME	5	LAS MARGARITAS	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 5009755 PK 9102743602	Bioingeniería	Bioingeniería	1
6	BOSA	7	EL RETAZO	CL 73A S	TV 79D	KR 80I	CIV 7005898 PK 364988	Rehabilitación Flexible	Misionalidad	1
7	KENNEDY	8	CLASS	CL 57A S	KR 80J	KR 81	CIV 8007861 PK 152454	Cambio de Losa	Misionalidad	1
8	KENNEDY	8	CLASS	KR 80I	CL 56 S	CL 57A S	CIV 8007981 PK 152381	Rehabilitación Rígido	Misionalidad	1
9	ENGATIVA	10	SAN ANTONIO ENGATIVA	KR 109	CL 69B	CL 70	CIV 10004302 PK 164583	Rehabilitación Rígido	Misionalidad	1
10	ENGATIVA	10	PALO BLANCO	CL 71	KR 71	KR 71B	CIV 10008032 PK 32855	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
11	ENGATIVA	10	LAS FERIAS OCCIDENTAL	CL 72A	KR 69P	AK 70	CIV 10008025 PK 158093	Rehabilitación Flexible	Misionalidad	1
12	ENGATIVA	10	SAN ANTONIO ENGATIVA	KR 108	CL 69B	CL 70	CIV 10004371 PK 164542	Rehabilitación Rígido	Misionalidad	1
13	SUBA	11	GRANADA NORTE	KR 48A	CL 168	CL 169	CIV 11002178 PK 169098	Rehabilitación Flexible	Misionalidad	1
14	SUBA	11	MAZUREN	AC 153	Sin Establecer	AK 45	CIV 11012265 PK 509593	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
15	SUBA	11	MAZUREN	AC 153	AK 45	S.E.	CIV 11005612 PK 92081790	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
16	TEUSAQUILLO	13	SAN LUIS	DG 61B	KR 20	TV 21BIS	CIV 13000372 PK 181452	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/A	1
17	TEUSAQUILLO	13	SAN LUIS	Sin Establecer	KR 19	CL 59	CIV 13002829 PK 910220208	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/A	1
18	TEUSAQUILLO	13	LA SOLEDAD	AK 28	KR 28 A	TV 26B	CIV 13001845 PK 600091	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/A	1
19	TEUSAQUILLO	13	SAN LUIS	TV 21BIS	CL 59	DG 60	CIV 13000539 PK 66334	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
20	TEUSAQUILLO	13	LA SOLEDAD	KR 26	CL 39	CL 39A	CIV 13002008 PK 66543	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	IMVI-PR-013 (EP)	1
21	TEUSAQUILLO	13	LA SOLEDAD	KR 26	CL 39	CL 39A	CIV 13002008 PK 180583	Rehabilitación Flexible	Misionalidad	1
22	SUMAPAZ	20	EL TOLDO	null	K1+693,81	K3+101,48	CIV 20042003 PK 91028071	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
23	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	null	null	null	CIV 20023002 PK 91027742	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
24	SUMAPAZ	20	CAPITOLIO	null	null	null	CIV 20076233 PK 91027855	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
25	SUMAPAZ	20	LAS ANIMAS	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 20076283 PK 9102763603	Bioingeniería	Bioingeniería	1
TOTAL PKs EN EJECUCION UMV										25



TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN UMV	25
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	25