

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV LUNES 11 DE AGOSTO DEL 2025										
ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	PARAMO URBANO I	CL 132	SE	KR 2A	CIV 1008393 PK 91010922	Habilitación de Calzada	Emergencia	1
2	USME	5	LAS MARGARITAS	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 5009746 PK 91027434	Habilitación de Calzada	Emergencia	1
3	TUNJUELITO	6	VENECIA OCCIDENTAL	KR 55	DG 49 S	DG 51 S	CIV 6000206 PK 320651	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
4	BOSA	7	SAN PABLO BOSA	CL 68A S	KR 80 M BIS A	KR 80 N	CIV 7005315 PK 363499	Cambio de Carpeta	Misionalidad	1
5	BOSA	7	SAN PABLO BOSA	CL 68A S	KR 80N	KR 80NBIS	CIV 7005253 PK 363370	Cambio de Carpeta	Misionalidad	1
6	KENNEDY	8	CIUDAD KENNEDY OCCIDENTAL	CL 40C S	KR 79 G	AK 80	CIV 8005951 PK 146736	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/A	1
7	KENNEDY	8	MANDALAY	AK 72	AC 6	AC 6 B	CIV 8012652 PK 1500261901	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	IMVI-PR-012	1
8	KENNEDY	8	CLASS	KR 80I	CL 57B S	CL 57G S	CIV 8008353 PK 152383	Rehabilitación Rígido	Misionalidad	1
9	KENNEDY	8	CIUDAD KENNEDY SUR	KR 78N	CL 39 S	CL 39BIS S	CIV 8006256 PK 146586	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/A	1
10	KENNEDY	8	CIUDAD KENNEDY SUR	KR 78N	CL 39A S	CL 40 S	CIV 8006363 PK 146588	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/A	1
11	FONTIBON	9	CENTRO FONTIBON	KR 104	CL 19	Sin Establecer	CIV 9002040 PK 91024663	Cambio de Carpeta	Misionalidad	1
12	FONTIBON	9	CENTRO FONTIBON	KR 104	S.E	CL 20	CIV 9004683 PK 91024662	Cambio de Carpeta	Misionalidad	1
13	ENGATIVA	10	BONANZA	KR 70C	CL 79	CL 79B	CIV 10007027 PK 157876	Cambio de Carpeta	Misionalidad	1
14	ENGATIVA	10	BOLIVIA	KR 108	CL 70	CL 70B	CIV 10004152 PK 164543	Rehabilitación	Misionalidad	1
15	ENGATIVA	10	PALO BLANCO	CL 71	K 71	Kr 71 B	CIV 10008032 PK 32856	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
16	ENGATIVA	10	TABORA	KR 77A	CL 73	CL 73A	CIV 10006961 PK 160113	Rehabilitación Flexible	Misionalidad	1
17	ENGATIVA	10	SABANA DEL DORADO	KR 122	CL 63BISA	CL 63BISB	CIV 10002124 PK 165907	Cambio de Carpeta	Misionalidad	1
18	SUBA	11	CASABLANCA SUBA URBANO	AC 222	KR 54	KR 55	CIV 11014025 PK 605043	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
19	SUBA	11	BRITALIA	CL 169A	KR 55A	KR 56	CIV 11001725 PK 169273	Rehabilitación Flexible	Misionalidad	1
20	TEUSAQUILLO	13	CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL	CL 22 B	KR 59	AK 60	CIV 13000951 PK 92056141	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
21	PUENTE ARANDA	16	AUTOPISTA MUZU	KR 39A	CL 35 S	CL 36 S	CIV 16004218 PK 185256	Cambio de Carpeta	Misionalidad	1
22	RAFAEL URIBE URIBE	18	ARBOLEDA SUR	KR 12A	CL 50C S	CL 50D S	CIV 18004026 PK 419779	Rehabilitación Rígido	Misionalidad	1
23	RAFAEL URIBE URIBE	18	LOS MOLINOS	KR 5H	CL 48J S	CL 48K S	CIV 18004723 PK 420760	Rehabilitación Rígido	Vías Participativas	1
24	CIUDAD BOLIVAR	19	ATLANTA	CL 58D S	KR 51	KR 52	CIV 19016099 PK 9103318401	Adecuación	IMVI-PR-012	1
25	CIUDAD BOLIVAR	19	PASQUILLA	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 19014495 PK 91027409	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
26	SUMAPAZ	20	CAPITOLIO	null	null	null	CIV 20076233 PK 91027855	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
27	SUMAPAZ	20	EL TOLDO	null	K1+693,81	K3+101,48	CIV 20042003 PK 91028071	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
28	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	null	null	null	CIV 20023001 PK 91027817	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
29	SUMAPAZ	20	LAS ANIMAS	Sin Establecer	Sin Establecer	Sin Establecer	CIV 20076283 PK 9102763603	Bioingeniería	Bioingeniería	1
			TOTAL PKs EN EJECUCION UMV							29



TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN UMV	29
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	29