

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV JUEVES 30 DE OCTUBRE DEL 2025										
ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL CIVI PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	LA GRANJA NORTE	CL 172	KR 8H	AK 9	CIV 1001351 PK 530737	Parcheo-Bacheo	Convenio UMV-IDU/1396-2025	1
2	USAQUEN	1	LOS CEDROS	KR 20	CL 136	CL 137	CIV 1003796 PK 138086	Rehabilitación Flexible	Misionalidad	1
3	CHAPINERO	2	BELLAVISTA	CL 72 A	KR 2A	KR 4	CIV 2001180 PK 142999	Parcheo-Bacheo	Convenio UMV-IDU/1396-2025	1
4	SANTA FE	3	PARQUE NACIONAL ORIENTAL	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 3002688 PK 91027388	Parcheo-Bacheo	RURALIDAD	1
5	USME	5	LA COMUNA	CL 90A S	KR 8B E	KR 8C E	CIV 5005530 PK 302159	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
6	USME	5	LA COMUNA	CL 90A S	TV 7FBIS E	KR 8B E	CIV 5005521 PK 302141	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
7	USME	5	LA COMUNA	KR 8A E	CL 90BIS S	TV 7FBIS E	CIV 5005352 PK 301751	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
8	USME	5	LA COMUNA	CL 89F S	KR 8C E	KR 8D E	CIV 5005146 PK 478940	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
9	USME	5	EL PROGRESO USME	CL 90A S	KR 8C E	KR 8D E	CIV 5005553 PK 302201	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
10	USME	5	LA COMUNA	KR 8A E	CL 89C S	CL 90 S	CIV 5005234 PK 301478	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
11	USME	5	PORTAL RURAL II	KR 8D E	CL 89F S	CL 90 S	CIV 5005295 PK 301619	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
12	USME	5	LAS MARGARITAS	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 5009755 PK 9102743602	Bioingeniería	Bioingeniería	1
13	TUNJUELITO	6	TUNAL ORIENTAL	CL 52 B SUR	KR 24	S.E.	CIV 6002068 PK 323644	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
14	BOSA	7	SAN BERNARDINO I	KR 78ABIS	DG 76A S	CL 78 S	CIV 7005817 PK 364782	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/A	1
15	BOSA	7	SAN BERNARDINO I	DG 75A S	KR 78 A	KR 78C	CIV 7006006 PK 91011556	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
16	BOSA	7	SAN BERNARDINO I	DG 75 A SUR	S.E.	KR 78	CIV 7006101 PK 365509	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
17	BOSA	7	SAN BERNARDINO I	DG 75A S	KR 78	KR 78 A	CIV 7009763 PK 91011610	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
18	BOSA	7	SAN BERNARDINO I	KR 77K	DG 76A S	CL 78 S	CIV 7005955 PK 365133	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
19	KENNEDY	8	LAS MARGARITAS	AK 86	CL 46 SUR	TV 71 B	CIV 8013675 PK 92080190	Adecuación	Convenio UMV-IDU/1396-2025	1
20	KENNEDY	8	LAS MARGARITAS	AK 86	AC 43 SUR	CL 46 SUR	CIV 8013589 PK 92080191	Adecuación	Convenio UMV-IDU/1396-2025	1
21	FONTIBON	9	BELEN FONTIBON	KR 111A	CL 19A	CL 20B	CIV 9001284 PK 383327	Cambio de Carpeta	Misionalidad	1
22	ENGATIVA	10	BOLIVIA	KR 108	CL 70	CL 70B	CIV 10004152 PK 164543	Rehabilitación	Misionalidad	1
23	ENGATIVA	10	BOLIVIA	KR 106 A	CL 70 BIS	CL 70 A	CIV 10011352 PK 92078693	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
24	SUBA	11	TUNA RURAL	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 11013917 PK 177379	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
25	SUBA	11	TUNA RURAL	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 11013914 PK 91027579	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
26	TEUSAQUILLO	13	CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL	CL 22 B	AK 60	KR 63	CIV 13000881 PK 92056127	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
27	TEUSAQUILLO	13	CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL	KR 65	CL 22 A	CL 22 B	CIV 13000734 PK 92056415	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
28	TEUSAQUILLO	13	CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL	CL 23 A	KR 63	KR 64	CIV 13000723 PK 69158	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
29	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20023001 PK 91027817	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
30	SUMAPAZ	20	CAPITOLIO	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20076233 PK 91027855	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
31	SUMAPAZ	20	EL TOLDO	S.E.	K1+693,81	K3+101,48	CIV 20042003 PK 91028071	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
32	SUMAPAZ	20	LAS ANIMAS	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20076283 PK 9102763602	Bioingeniería	Bioingeniería	1
			TOTAL PKs EN EJECUCION UMV							32



TOTAL PKs EN INTERVENCION UMV	32
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	32