

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV MIÉRCOLES 3 DE DICIEMBRE DEL 2025										
ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	BARRANCAS	KR 7CBIS	CL 153 B	CL 155	CIV 1003201 PK 137362	Cambio de Carpeta	Convenio UMV-FDL	1
2	USAQUEN	1	LOS CEDROS	KR 20	CL 136	CL 137	CIV 1003796 PK 138086	Rehabilitación Flexible	Misionalidad	1
3	SANTA FE	3	PARQUE NACIONAL ORIENTAL	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 3002685 PK 91027387	Parcheo-Bacheo	RURALIDAD	1
4	USME	5	LA COMUNA	KR 8A E	CL 89C S	CL 90 S	CIV 5005234 PK 301478	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
5	USME	5	EL HATO	Hato Caliche	S.E.	S.E.	CIV 5009742 PK 9102803108	Bioingeniería	Bioingeniería	1
6	TUNJUELITO	6	TUNAL ORIENTAL	KR 25	DG 52 C BIS SUR	DG 52 D SUR	CIV 6001148 PK 323382	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
7	BOSA	7	SAN BERNARDINO XIX	CL 73 S	KR 99A	KR 100A	CIV 7008371 PK 820664	Cambio de Carpeta	Misionalidad	1
8	BOSA	7	SAN BERNARDINO I	KR 78C	DG 74 A SUR	CL 76 SUR	CIV 7005874 PK 364925	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
9	BOSA	7	SAN BERNARDINO I	KR 78G	DG74S	DG74AS	CIV 7009764 PK 91030774	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
10	BOSA	7	SAN BERNARDINO I	KR 77I	DG 76 A SUR	CL 78 SUR	CIV 7009212 PK 91022726	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
11	BOSA	7	SAN BERNARDINO I	DG 74AS	KR 78F	KR78G	CIV 7005808 PK 91030773	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
12	BOSA	7	SAN BERNARDINO I	DG 74 A SUR	DG 74A S	KR 79	CIV 7005689 PK 364462	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
13	BOSA	7	SAN BERNARDINO I	KR 78C	DG 74 S	DG 74 A SUR	CIV 7008074 PK 521035	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
14	KENNEDY	8	TIMIZA A	KR 72MBISA	CL 40D S	CL 40G S	CIV 8009658 PK 149506	Cambio de Carpeta	Convenio UMV-FDL	1
15	KENNEDY	8	CATALINA	KR 78	CL 50 S	CL 51A S	CIV 8009264 PK 150306	Rehabilitación Flexible	Convenio UMV-FDL	1
16	ENGATIVA	10	BOLIVIA	TV 110A	AC 80	CL 81	CIV 10000678 PK 163504	Parcheo-Bacheo	Convenio UMV-IDU/1396-2025	1
17	ENGATIVA	10	ALAMOS	AC 72	KR 102	KR 102 A	CIV 10004319 PK 514612	Rehabilitación	Convenio UMV-IDU/1396-2025	1
18	ENGATIVA	10	VILLAS DE ALCALA	CL 77	KR 123	KR 124	CIV 10010802 PK 91018485	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Convenio UMV-IDU/1396-2025	1
19	ENGATIVA	10	VILLAS DE ALCALA	CL 77	KR 124	KR 124A	CIV 10010801 PK 91018326	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Convenio UMV-IDU/1396-2025	1
20	ENGATIVA	10	SANTA MARIA	KR 73A	AC 72	CL 72A	CIV 10007417 PK 160077	Rehabilitación Flexible	Misionalidad	1
21	SUBA	11	TUNA RURAL	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 11013913 PK 91027580	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
22	SUBA	11	TUNA RURAL	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 11013914 PK 91027579	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
23	SUBA	11	CASABLANCA SUBA URBANO	AC 222	KR 53	KR 54	CIV 11000037 PK 177436	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
24	SUBA	11	IBERIA	CL 136	KR 59 A	AK 72	CIV 11007826 PK 516592	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
25	SUBA	11	IBERIA	CL 136	KR 59 A	S. E.	CIV 11007826 PK 92055669	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
26	SUBA	11	LAS FLORES	KR 98 B	AC 145	CL 147	CIV 11012551 PK 59430	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
27	SUBA	11	TIBABUYES	CL 151 C	KR 111 A	KR 113 B	CIV 11014509 PK 901637	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
28	TEUSAQUILLO	13	CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL	KR 64	CL 23 A	AC 24	CIV 13000663 PK 68948	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
29	SUMAPAZ	20	EL TOLDO	S.E.	K1+693,81	K3+101,48	CIV 20042003 PK 91028071	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
30	SUMAPAZ	20	CAPITOLIO	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20076233 PK 91027855	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
31	SUMAPAZ	20	LA UNION	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20076308 PK 91027858	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
32	SUMAPAZ	20	LAS ANIMAS	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20076283 PK 9102763602	Bioingeniería	Bioingeniería	1
			TOTAL PKs EN EJECUCION UMV							32



TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN UMV	32
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	32