

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV JUEVES 29 DE ENERO DEL 2026										
ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	LA CAROLINA	KR 14	AC 127	CL 127A	CIV 1004508 PK 136998	Parcheo-Bacheo	Convenio UMV-FDL USAQUÉN	1
2	SANTA FE	3	PARQUE NACIONAL ORIENTAL	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 3002682 PK 91027385	Parcheo-Bacheo	RURALIDAD	1
3	USME	5	EL HATO	Hato Caliche	S.E.	S.E.	CIV 5009742 PK 9102803108	Bioingeniería	Bioingeniería	1
4	KENNEDY	8	TINTALA	CL 7	KR 90	KR 92	CIV 8014394 PK 91013040	Parcheo-Bacheo	Misionalidad	1
5	ENGATIVA	10	ALAMOS	AC 72	KR 102	KR 102 A	CIV 10004319 PK 514616	Rehabilitación	Convenio UMV-IDU/1396- 2025	1
6	ENGATIVA	10	ALAMOS	AK 72	KR 103 A	KR 104	CIV 10004146 PK 514696	Rehabilitación	Convenio UMV-IDU/1396- 2025	1
7	SUBA	11	CASABLANCA SUBA URBANO	AC 222	KR 52	KR 53	CIV 11000039 PK 177434	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
8	SUMAPAZ	20	EL TOLDO	S.E.	K1+693,81	K3+101,48	CIV 20042003 PK 91028071	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
9	SUMAPAZ	20	LAGUNA VERDE	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20039003 PK 91027678	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
10	SUMAPAZ	20	CAPITOLIO	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20076233 PK 91027855	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
11	SUMAPAZ	20	TUNAL BAJO	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20023001 PK 91027817	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
12	SUMAPAZ	20	LAS ANIMAS	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20036004 PK 9102769001	Bioingeniería	Bioingeniería	1
TOTAL PKs EN EJECUCION UMV										12



TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN UMV	12
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	12