

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV VIERNES 20 DE FEBRERO DEL 2026										
ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV), PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	EL TOBERIN	CL 166	KR 18	KR 19	CIV 1001480 PK 140861	Parcheo-Bacheo	Convenio UMV-FDL USAQUÉN	1
2	USAQUEN	1	SAN PATRICIO	KR 16	CL 112	CL 114A	CIV 1005120 PK 137021	Parcheo-Bacheo	Convenio UMV-FDL USAQUÉN	1
3	USAQUEN	1	LA ESTRELLITA	KR 2B	CL 185A	CL 185B	CIV 1000832 PK 520354	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
4	USAQUEN	1	SANTA CECILIA PUEBLO NORTE	KR 1A E	CL 162ABIS	CL 163	CIV 1002780 PK 137706	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
5	USAQUEN	1	SANTA CECILIA PUEBLO NORTE	KR 1 BIS ESTE	CL 162 A BIS	S.E.	CIV 1002754 PK 91019626	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
6	CHAPINERO	2	CATALUNA	TV 5	CL 43	CL 45	CIV 2002036 PK 7483	Adecuación	Convenio UMV-IDU/1396-2025	1
7	CHAPINERO	2	GRANADA	CL 66 A	S.E.	KR 5	CIV 2001345 PK 9278	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
8	USME	5	LA COMUNA	KR 7B E	CL 89C S	CL 90 S	CIV 5005164 PK 301328	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
9	USME	5	EL HATO	Hato Caliche	S.E.	S.E.	CIV 5009742 PK 9102803108	Bioingeniería	Bioingeniería	1
10	BOSA	7	CIUDADELA EL RECREO	KR 95	CL 71 S	CL 72 S	CIV 7008420 PK 529074	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/A	1
11	BOSA	7	CIUDADELA EL RECREO	CL 71 S	KR 93D	KR 94A	CIV 7008472 PK 528463	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/A	1
12	KENNEDY	8	CORABASTOS	DG 38 S	TV 81F	TV 81G	CIV 8003874 PK 604977	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
13	KENNEDY	8	CORABASTOS	DG 38 S	TV 81G	TV 81GBIS	CIV 8003859 PK 604972	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
14	KENNEDY	8	CORABASTOS	DG 38 S	TV 81GBIS	TV 82CBIS	CIV 8003853 PK 604967	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
15	KENNEDY	8	CORABASTOS	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 8003829 PK 604962	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
16	KENNEDY	8	CORABASTOS	DG 38 S	TV 83	TV 83B	CIV 8013772 PK 604953	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
17	KENNEDY	8	PATIO BONITO	CL 5	KR 87A	KR 87D	CIV 8001956 PK 154361	Rehabilitación Flexible	Convenio UMV-FDL KENNEDY	1
18	KENNEDY	8	CATALINA	KR 78	CL 50 S	CL 51A S	CIV 8009264 PK 150306	Rehabilitación Flexible	Convenio UMV-FDL KENNEDY	1
19	KENNEDY	8	PATIO BONITO	CL 5	KR 87	KR 87A	CIV 8002029 PK 154372	Rehabilitación Flexible	Convenio UMV-FDL KENNEDY	1
20	ENGATIVA	10	ALAMOS	AK 72	KR 103 A	KR 104	CIV 10004146 PK 514696	Rehabilitación	Convenio UMV-IDU/1396-2025	1
21	ENGATIVA	10	VILLAS DE ALCALA	CL 77	KR 124A	KR 125	CIV 10010800 PK 91018483	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Convenio UMV-IDU/1396-2025	1
22	ENGATIVA	10	VILLAS DE ALCALA	CL 77	KR 124A	KR 125	CIV 10010800 PK 9101848301	Adecuación	Convenio UMV-IDU/1396-2025	1
23	SUBA	11	CASABLANCA SUBA URBANO	AC 222	KR 53	KR 54	CIV 11000037 PK 177437	Cambio de Adoquín	Misionalidad	1
24	SUBA	11	BARAJAS NORTE	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 11013872 PK 91011846	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
25	SUBA	11	BRITALIA	AK 58	CL 165B	CL 167	CIV 11002374 PK 169287	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Convenio UMV-IDU/1396-2025	1
26	SUBA	11	EL POA	KR 99	CL 147	CL 147 C	CIV 11012480 PK 92062076	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
27	TEUSAQUILLO	13	CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL	KR 64	CL 23 A	AC 24	CIV 13000663 PK 68947	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
28	SUMAPAZ	20	LAGUNA VERDE	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20039003 PK 91027678	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
29	SUMAPAZ	20	LA UNION	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20076308 PK 91027858	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
30	SUMAPAZ	20	SANTO DOMINGO	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20076324 PK 91062519	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
31	SUMAPAZ	20	EL TOLDO	S.E.	K1+693,81	K3+101,48	CIV 20042003 PK 91028071	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
32	SUMAPAZ	20	LAS ANIMAS	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20036004 PK 9102769002	Bioingeniería	Bioingeniería	1
TOTAL PKs EN EJECUCION UMV										32



TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN UMV	32
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	32