

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV JUEVES 5 DE MARZO DEL 2026										
ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	SANTA CECILIA PUENTE NORTE	KR 1A E	CL 162ABIS	CL 163	CIV 1002780 PK 137706	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
2	USAQUEN	1	LA ESTRELLITA	KR 2B	CL 184	CL 185A	CIV 1000878 PK 520387	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
3	USAQUEN	1	SANTA CECILIA PUENTE NORTE	KR 1 BIS ESTE	CL 162 A BIS	S.E.	CIV 1002754 PK 91019626	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
4	USAQUEN	1	SANTA CECILIA PUENTE NORTE	KR 1BIS E	S.E.	CL 163	CIV 1006869 PK 137716	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
5	USAQUEN	1	LA ESTRELLITA	KR 2B	CL 185A	CL 185B	CIV 1000832 PK 520354	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
6	CHAPINERO	2	CATALUNA	TV 5	S.E.	CL 45	CIV 2002036 PK 92055846	Adecuación	Convenio UMV-IDU/1396-2025	1
7	CHAPINERO	2	GRANADA	CL 66 A	S.E.	KR 5	CIV 2001345 PK 9278	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
8	CHAPINERO	2	GRANADA	CL 65 BIS	KR 4	KR 4 A	CIV 2001420 PK 9222	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
9	USME	5	LA COMUNA	KR 7B E	CL 89C S	CL 90 S	CIV 5005164 PK 301328	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
10	USME	5	EL HATO	Hato Caliche	S.E.	S.E.	CIV 5009742 PK 9102803108	Bioingeniería	Bioingeniería	1
11	KENNEDY	8	TIMIZA	KR 73A	CL 39 S	CL 39A S	CIV 8008040 PK 148782	Parcheo-Bacheo	Convenio UMV-FDL KENNEDY	1
12	KENNEDY	8	CORABASTOS	DG 38 S	TV 83	TV 83B	CIV 8013772 PK 604953	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
13	KENNEDY	8	PATIO BONITO	CL 5	KR 87	KR 87A	CIV 8002029 PK 154372	Rehabilitación Flexible	Convenio UMV-FDL KENNEDY	1
14	KENNEDY	8	CALANDAIMA	KR 93B	CL 33 S	CL 33BIS S	CIV 8000860 PK 155923	Rehabilitación Flexible	Convenio UMV-FDL KENNEDY	1
15	KENNEDY	8	CALANDAIMA	KR 93B	CL 32 S	CL 33 S	CIV 8000844 PK 155922	Rehabilitación Flexible	Convenio UMV-FDL KENNEDY	1
16	KENNEDY	8	PATIO BONITO	CL 5	KR 87A	KR 87D	CIV 8001956 PK 154361	Rehabilitación Flexible	Convenio UMV-FDL KENNEDY	1
17	ENGATIVA	10	VILLAS DE ALCALA	CL 77	KR 124	KR 124A	CIV 10010801 PK 9101832601	Adecuación	Convenio UMV-IDU/1396-2025	1
18	ENGATIVA	10	ALAMOS	AK 72	KR 103 A	KR 104	CIV 10004146 PK 514696	Rehabilitación	Convenio UMV-IDU/1396-2025	1
19	ENGATIVA	10	BOYACA	KR 77	CL 68	CL 68A	CIV 10007794 PK 158817	Rehabilitación Flexible	Misionalidad	1
20	SUBA	11	CASABLANCA SUBA URBANO	AC 222	KR 53	KR 54	CIV 11000037 PK 177437	Cambio de Adoquín	Misionalidad	1
21	SUBA	11	BARAJAS NORTE	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 11013872 PK 91011846	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
22	TEUSAQUILLO	13	CIUDAD UNIVERSITARIA	CL 53 A BIS	S.E.	AC 53	CIV 13002959 PK 24122171	Parcheo-Bacheo	Convenio UMV-IDU/1396-2025	1
23	TEUSAQUILLO	13	CIUDAD UNIVERSITARIA	CL 53 A BIS	S.E.	AC 53	CIV 13002959 PK 91012186	Cambio de Carpeta	Convenio UMV-IDU/1396-2025	1
24	TEUSAQUILLO	13	RAFAEL NUNEZ	CL 44 C	KR 45	KR 45	CIV 13002974 PK 92056175	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
25	PUENTE ARANDA	16	ALQUERIA	CL 39B S	KR 52A	KR 52C	CIV 16003544 PK 186357	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/A	1
26	RAFAEL URIBE URIBE	18	QUIROGA SUR	CL 40 S	KR 20A	KR 21	CIV 18001472 PK 414080	Cambio de Carpeta	Misionalidad	1
27	SUMAPAZ	20	LAS ANIMAS	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20036004 PK 9102769002	Bioingeniería	Bioingeniería	1
			TOTAL PKs EN EJECUCION UMV							27



TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN UMV	27
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	27