

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV LUNES 9 DE MARZO DEL 2026										
ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	LA ESTRELLITA I	KR 2B	CL 183	CL 184	CIV 1000928 PK 520405	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
2	USAQUEN	1	LA ESTRELLITA	KR 2B	CL 184	CL 185A	CIV 1000878 PK 520387	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
3	USAQUEN	1	SANTA CECILIA PUEBTO NORTE	KR 1BIS E	S.E.	CL 163	CIV 1006869 PK 137716	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
4	USAQUEN	1	SANTA CECILIA PUEBTO NORTE	KR 1A E	CL 162ABIS	CL 163	CIV 1002780 PK 137706	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
5	USAQUEN	1	LA ESTRELLITA	KR 2B	CL 185A	CL 185B	CIV 1000832 PK 520354	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
6	USAQUEN	1	SANTA CECILIA PUEBTO NORTE	KR 1 BIS ESTE	CL 162 A BIS	S.E.	CIV 1002754 PK 91019626	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
7	CHAPINERO	2	GRANADA	CL 66 A	S.E.	KR 5	CIV 2001345 PK 92055763	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
8	CHAPINERO	2	GRANADA	CL 66 A	S.E.	KR 5	CIV 2001345 PK 9278	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
9	CHAPINERO	2	CHAPINERO NORTE	CL 65	KR 9	KR 10	CIV 2001319 PK 9211	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
10	CHAPINERO	2	GRANADA	CL 65 BIS	KR 4	KR 4 A	CIV 2001420 PK 9222	MR / Mantenimiento Rutinario E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
11	USME	5	LA COMUNA	KR 7B E	CL 89C S	CL 90 S	CIV 5005164 PK 301328	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
12	USME	5	EL HATO	Hato Caliche	S.E.	S.E.	CIV 5009742 PK 9102803108	Bioingeniería	Bioingeniería	1
13	KENNEDY	8	SAUCEDAL	DG 38 S	TV 83C	KR 84	CIV 8003759 PK 604942	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
14	KENNEDY	8	CORABASTOS	DG 38 S	TV 83	TV 83B	CIV 8013772 PK 604953	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Acuerdo 761/2020/C	1
15	KENNEDY	8	CATALINA	KR 78	CL 50 S	CL 51A S	CIV 8009264 PK 150306	Rehabilitación Flexible	Convenio UMV-FDL KENNEDY	1
16	KENNEDY	8	CALANDAIMA	KR 93B	CL 33 S	CL 33BIS S	CIV 8000860 PK 155923	Rehabilitación Flexible	Convenio UMV-FDL KENNEDY	1
17	KENNEDY	8	PATIO BONITO	CL 5	KR 87A	KR 87D	CIV 8001956 PK 154361	Rehabilitación Flexible	Convenio UMV-FDL KENNEDY	1
18	KENNEDY	8	CALANDAIMA	KR 93B	CL 32 S	CL 33 S	CIV 8000844 PK 155922	Rehabilitación Flexible	Convenio UMV-FDL KENNEDY	1
19	KENNEDY	8	PATIO BONITO	CL 5	KR 87	KR 87A	CIV 8002029 PK 154372	Rehabilitación Flexible	Convenio UMV-FDL KENNEDY	1
20	FONTIBON	9	CIUDAD HAYUELOS	KR 82	CL 19 A	CL 19 B	CIV 9004275 PK 92063870	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Convenio UMV-IDU/1396-2025	1
21	ENGATIVA	10	VILLAS DE ALCALA	CL 77	KR 124	KR 124A	CIV 10010801 PK 9101832601	Adecuación	Convenio UMV-IDU/1396-2025	1
22	ENGATIVA	10	ALAMOS	AK 72	KR 103 A	KR 104	CIV 10004146 PK 514696	Rehabilitación	Convenio UMV-IDU/1396-2025	1
23	ENGATIVA	10	BOYACA	KR 77	CL 68	CL 68A	CIV 10007794 PK 158817	Rehabilitación Flexible	Misionalidad	1
24	SUBA	11	CASABLANCA SUBA URBANO	AC 222	KR 53	KR 54	CIV 11000037 PK 177437	Cambio de Adoquín	Misionalidad	1
25	SUBA	11	BARAJAS NORTE	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 11013872 PK 91011846	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
26	TEUSAQUILLO	13	CIUDAD UNIVERSITARIA	CL 53 A BIS	S.E.	AC 53	CIV 13002959 PK 24122171	Parcheo-Bacheo	Convenio UMV-IDU/1396-2025	1
27	TEUSAQUILLO	13	RAFAEL NUNEZ	CL 44 C	KR 45	KR 45	CIV 13002974 PK 92056175	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
28	PUEBTO ARANDA	16	ALQUERIA	CL 39B S	KR 52A	KR 52C	CIV 16003544 PK 186357	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/A	1
29	PUEBTO ARANDA	16	ALQUERIA	CL 39A S	KR 52A	KR 52C	CIV 16003467 PK 186355	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/A	1
30	RAFAEL URIBE URIBE	18	QUIROGA SUR	CL 40 S	KR 20A	KR 21	CIV 18001472 PK 414080	Cambio de Carpeta	Misionalidad	1
31	SUMAPAZ	20	SANTO DOMINGO	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20076324 PK 91062519	Fresado Estabilizado	Ruralidad - Regalías	1
32	SUMAPAZ	20	LAS ANIMAS	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20036004 PK 9102769002	Bioingeniería	Bioingeniería	1
			TOTAL PKs EN EJECUCION UMV							32



TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN UMV	32
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	32