

| PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV VIERNES 20 DE MARZO DEL 2026 |                  |                  |                             |               |              |            |                                        |                                               |                            |                           |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| ITEM                                                                   | NOMBRE LOCALIDAD | NÚMERO LOCALIDAD | BARRIO                      | DIRECCIÓN     |              |            | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK | ACTIVIDAD                                     | PROGRAMA                   | TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN |
| 1                                                                      | USAQUEN          | 1                | SANTA CECILIA PUEENTE NORTE | KR 1A E       | CL 162ABIS   | CL 163     | CIV 1002780<br>PK 137706               | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad               | 1                         |
| 2                                                                      | USAQUEN          | 1                | LA ESTRELLITA               | KR 2B         | CL 184       | CL 185A    | CIV 1000878<br>PK 520387               | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | RURALIDAD                  | 1                         |
| 3                                                                      | USAQUEN          | 1                | SANTA CECILIA PUEENTE NORTE | KR 1BIS E     | S.E.         | CL 163     | CIV 1006869<br>PK 137716               | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad               | 1                         |
| 4                                                                      | USAQUEN          | 1                | LA ESTRELLITA               | KR 2B         | CL 185A      | CL 185B    | CIV 1000832<br>PK 520354               | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | RURALIDAD                  | 1                         |
| 5                                                                      | USAQUEN          | 1                | SANTA CECILIA PUEENTE NORTE | KR 1 BIS ESTE | CL 162 A BIS | S.E.       | CIV 1002754<br>PK 91019626             | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad               | 1                         |
| 6                                                                      | USAQUEN          | 1                | LA ESTRELLITA I             | KR 2B         | CL 183       | CL 184     | CIV 1000928<br>PK 520405               | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | RURALIDAD                  | 1                         |
| 7                                                                      | CHAPINERO        | 2                | CHAPINERO NORTE             | CL 65         | KR 9         | KR 10      | CIV 2001319<br>PK 9211                 | MR / Mantenimiento Rutinario E.P.             | Acuerdo 761/2020/E         | 1                         |
| 8                                                                      | CHAPINERO        | 2                | CHAPINERO NORTE             | CL 65         | KR 10        | KR 11      | CIV 2001301<br>PK 9212                 | MR / Mantenimiento Rutinario E.P.             | Acuerdo 761/2020/E         | 1                         |
| 9                                                                      | USME             | 5                | LA COMUNA                   | KR 7B E       | CL 89C S     | CL 90 S    | CIV 5005164<br>PK 301328               | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad               | 1                         |
| 10                                                                     | USME             | 5                | LA UNION                    | KM 8 Y KM 9   | KM 8 + 700   | KM 9 + 100 | CIV 5009727<br>PK 9102803201           | Bioingeniería                                 | Bioingeniería              | 1                         |
| 11                                                                     | KENNEDY          | 8                | SAUCEDAL                    | DG 38 S       | KR 85        | AK 86      | CIV 8003713<br>PK 604934               | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Acuerdo 761/2020/C         | 1                         |
| 12                                                                     | KENNEDY          | 8                | CATALINA                    | KR 78         | CL 50 S      | CL 51A S   | CIV 8009264<br>PK 150306               | Rehabilitación Flexible                       | Convenio UMV-FDL KENNEDY   | 1                         |
| 13                                                                     | KENNEDY          | 8                | CALANDAIMA                  | KR 93B        | CL 32 S      | CL 33 S    | CIV 8000844<br>PK 155922               | Rehabilitación Flexible                       | Convenio UMV-FDL KENNEDY   | 1                         |
| 14                                                                     | KENNEDY          | 8                | PROVIVIENDA ORIENTAL        | CL 22 S       | KR 69A       | KR 69B     | CIV 8007993<br>PK 147593               | Rehabilitación Flexible                       | Misionalidad               | 1                         |
| 15                                                                     | KENNEDY          | 8                | CALANDAIMA                  | KR 93B        | CL 33 S      | CL 33BIS S | CIV 8000860<br>PK 155923               | Rehabilitación Flexible                       | Convenio UMV-FDL KENNEDY   | 1                         |
| 16                                                                     | KENNEDY          | 8                | CALANDAIMA                  | KR 93B        | CL 33BIS S   | CL 34 S    | CIV 8000888<br>PK 155924               | Rehabilitación Flexible                       | Convenio UMV-FDL KENNEDY   | 1                         |
| 17                                                                     | FONTIBON         | 9                | CIUDAD HAYUELOS             | KR 82         | CL 19 A      | CL 19 B    | CIV 9004275<br>PK 92063870             | MP / Mantenimiento Periódico E.P.             | Convenio UMV-IDU/1396-2025 | 1                         |
| 18                                                                     | ENGATIVA         | 10               | VILLAS DE ALCALA            | CL 77         | KR 120A      | KR 121     | CIV 10010805<br>PK 9101820001          | Adecuación                                    | Convenio UMV-IDU/1396-2025 | 1                         |
| 19                                                                     | ENGATIVA         | 10               | LA ESTRADA                  | CL 69BIS      | KR 69A       | KR 69C     | CIV 10008675<br>PK 158098              | Parcheo-Bacheo                                | Misionalidad               | 1                         |
| 20                                                                     | ENGATIVA         | 10               | ALAMOS                      | AC 72         | KR 104 C     | KR 105 A   | CIV 10003949<br>PK 514711              | Rehabilitación                                | Convenio UMV-IDU/1396-2025 | 1                         |
| 21                                                                     | ENGATIVA         | 10               | VILLAS DE ALCALA            | CL 74A        | KR 116C      | KR 117     | CIV 10010768<br>PK 91018301            | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Convenio UMV-FDL ENGATIVA  | 1                         |
| 22                                                                     | SUBA             | 11               | MONACO                      | CL 119        | KR 50        | KR 53A     | CIV 11010746<br>PK 166970              | Parcheo-Bacheo                                | Convenio UMV-IDU/1396-2025 | 1                         |
| 23                                                                     | SUBA             | 11               | CASABLANCA SUBA URBANO      | AC 222        | KR 53        | KR 54      | CIV 11000037<br>PK 177437              | Cambio de Adoquín                             | Misionalidad               | 1                         |
| 24                                                                     | SUBA             | 11               | BARAJAS NORTE               | S.E.          | S.E.         | S.E.       | CIV 11013872<br>PK 91011846            | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | RURALIDAD                  | 1                         |
| 25                                                                     | TEUSAQUILLO      | 13               | CIUDAD SALITRE SUR-ORIENTAL | CL 22 B       | KR 64        | KR 65      | CIV 13000729<br>PK 92056506            | MP / Mantenimiento Periódico E.P.             | Acuerdo 761/2020/E         | 1                         |
| 26                                                                     | CIUDAD BOLIVAR   | 19               | PARAISO QUIBA               | KR 27F        | CL 71 S      | CL 71BIS S | CIV 19008156<br>PK 456352              | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad               | 1                         |
| 27                                                                     | SUMAPAZ          | 20               | SANTO DOMINGO               | S.E.          | S.E.         | S.E.       | CIV 20047001<br>PK 91027656            | Fresado Estabilizado                          | Ruralidad - Regalías       | 1                         |
| 28                                                                     | SUMAPAZ          | 20               | LAS ANIMAS                  | S.E.          | S.E.         | S.E.       | CIV 20036004<br>PK 9102769002          | Bioingeniería                                 | Bioingeniería              | 1                         |
|                                                                        |                  |                  | TOTAL PKs EN EJECUCION UMV  |               |              |            |                                        |                                               |                            | 28                        |



|                               |    |
|-------------------------------|----|
| TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN UMV | 28 |
| TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY  | 28 |