

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV MARTES 7 DE ABRIL DEL 2026										
ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	SANTA ANA OCCIDENTAL	DG 108A	KR 8A	KR 8B	CIV 1005518 PK 139009	Parcheo-Bacheo	Convenio UMV-IDU/1396-2025	1
2	USAQUEN	1	LA ESTRELLITA	KR 2B	CL 184	CL 185A	CIV 1000878 PK 520387	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
3	USAQUEN	1	SANTA CECILIA PUENTE NORTE	KR 1BIS E	S.E.	CL 163	CIV 1006869 PK 137716	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
4	USAQUEN	1	LA ESTRELLITA I	KR 2B	CL 183	CL 184	CIV 1000928 PK 520405	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
5	SAN CRISTOBAL	4	SAN PEDRO	KR 9 E	CL 22D S	CL 23 S	CIV 4001223 PK 203315	Cambio de Losa	Convenio UMV-IDU/1396-2025	1
6	USME	5	LA COMUNA	KR 7B E	CL 89C S	CL 90 S	CIV 5005164 PK 301328	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
7	USME	5	LA UNION	KM 8 Y KM 9	KM 8 + 700	KM 9 + 100	CIV 5009727 PK 9102803201	Bioingeniería	Bioingeniería	1
8	KENNEDY	8	CALANDAIMA	KR 93B	CL 34 S	CL 34BIS S	CIV 8000918 PK 155925	Rehabilitación Flexible	Convenio UMV-FDL KENNEDY	1
9	KENNEDY	8	JACQUELINE	KR 77X	CL 48A S	CL 49 S	CIV 8009406 PK 150311	Rehabilitación Flexible	Convenio UMV-FDL KENNEDY	1
10	KENNEDY	8	PROVIVIENDA ORIENTAL	CL 22 S	KR 69A	KR 69B	CIV 8007993 PK 147593	Rehabilitación Flexible	Misionalidad	1
11	KENNEDY	8	CALANDAIMA	KR 93B	CL 32 S	CL 33 S	CIV 8000844 PK 155922	Rehabilitación Flexible	Convenio UMV-FDL KENNEDY	1
12	FONTIBON	9	CIUDAD HAYUELOS	KR 82	CL 19 B	CL 20	CIV 9003598 PK 92063768	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Convenio UMV-IDU/1396-2025	1
13	ENGATIVA	10	VILLAS DE ALCALA	CL 77	KR 125 B	KR 126 A	CIV 10010798 PK 91034853	Adecuación	Convenio UMV-IDU/1396-2025	1
14	ENGATIVA	10	VILLAS DE ALCALA	CL 77	KR 126 A	KR 126 C	CIV 10010797 PK 91034852	Adecuación	Convenio UMV-IDU/1396-2025	1
15	ENGATIVA	10	ALAMOS	AC 72	KR 104 C	KR 105 A	CIV 10003949 PK 514711	Rehabilitación	Convenio UMV-IDU/1396-2025	1
16	ENGATIVA	10	VILLAS DE ALCALA	CL 74A	KR 119	KR 119B	CIV 10010766 PK 91018300	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Convenio UMV-FDL ENGATIVA	1
17	ENGATIVA	10	VILLAS DE ALCALA	CL 74A	KR 117	KR 119	CIV 10010767 PK 91018261	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Convenio UMV-FDL ENGATIVA	1
18	ENGATIVA	10	JARDIN BOTANICO	KR 69	AC 26	DG 44	CIV 10009786 PK 92071772	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
19	SUBA	11	MONACO	CL 120	KR 49	KR 50	CIV 11010724 PK 166981	Parcheo-Bacheo	Convenio UMV-IDU/1396-2025	1
20	SUBA	11	MONACO	CL 120	KR 48	KR 49	CIV 11010726 PK 166980	Parcheo-Bacheo	Convenio UMV-IDU/1396-2025	1
21	SUBA	11	CASABLANCA SUBA URBANO	AC 222	KR 52	KR 53	CIV 11000039 PK 177435	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
22	SUBA	11	BARAJAS NORTE	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 11013872 PK 91011846	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
23	SUBA	11	CASABLANCA SUBA URBANO	AC 222	KR 53	KR 54	CIV 11000037 PK 177437	Cambio de Adoquín	Misionalidad	1
24	TEUSAQUILLO	13	CIUDAD SALTRE SUR-ORIENTAL	KR 64	CL 22 B	CL 23 A	CIV 13000728 PK 68945	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
25	PUENTE ARANDA	16	SALAZAR GOMEZ	KR 58	AC 9	AC 13	CIV 16000308 PK 189083	Parcheo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/A	1
26	RAFAEL URIBE URIBE	18	MURILLO TORO	KR 26H	CL 34 S	CL 35 S	CIV 18000065 PK 410219	Rehabilitación	Misionalidad	1
27	CIUDAD BOLIVAR	19	PARAISO QUIBA	CL 71 S	KR 27F	KR 27G	CIV 19007933 PK 455794	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
28	CIUDAD BOLIVAR	19	PARAISO QUIBA	CL 71 S	KR 27D	KR 27F	CIV 19007952 PK 455847	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
29	CIUDAD BOLIVAR	19	PARAISO QUIBA	KR 27F	CL 71 S	CL 71BIS S	CIV 19008156 PK 456352	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
30	CIUDAD BOLIVAR	19	EL MINUTO DE MARIA	KR 17 A	CL 80 A SUR	CL 80 A BIS SUR	CIV 19012072 PK 24132817	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
31	SUMAPAZ	20	LAS ANIMAS	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20036004 PK 9102769002	Bioingeniería	Bioingeniería	1
TOTAL PKs EN EJECUCION UMV										31



TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN UMV	31
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	31