

PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV VIERNES 22 DE MAYO DEL 2026

ITEM	NOMBRE LOCALIDAD	NÚMERO LOCALIDAD	BARRIO	DIRECCIÓN			CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK	ACTIVIDAD	PROGRAMA	TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN
1	USAQUEN	1	BOSQUE DE PINOS	KR 1A E	CL 160B	CL 160C	CIV 1002950 PK 137701	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
2	USAQUEN	1	SANTA CECILIA PUEENTE NORTE	KR 4 ESTE	CL 162 C	S.E.	CIV 1007058 PK 91019615	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
3	USAQUEN	1	SANTA CECILIA PUEENTE NORTE	KR 4 E	S.E.	CL 162 C	CIV 1008242 PK 900460	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
4	USAQUEN	1	BOSQUE DE PINOS	KR 1A E	CL 160A	CL 160B	CIV 1003010 PK 137700	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
5	CHAPINERO	2	CHICO NORTE	DG 92	CL 93 A	CL 94	CIV 2003365 PK 34012635	Cambio de Adoquín	Acuerdo 761/2020/F	1
6	CHAPINERO	2	SIBERIA II	KR 3B E	CL 46A	CL 46B	CIV 2002658 PK 91020031	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
7	CHAPINERO	2	SIBERIA II	KR 3B E	CL 46 B	CL 47	CIV 2002526 PK 91020032	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
8	CHAPINERO	2	SIBERIA II	KR 3B E	CL 46	CL 46A	CIV 2003553 PK 901540	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
9	CHAPINERO	2	EL NOGAL	AK 7	CL 78	CL 79	CIV 2000993 PK 524867	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Convenio UMV-IDU/1396-2025	1
10	CHAPINERO	2	SIBERIA II	KR 3 E	DG 45 C	CL 46	CIV 2003649 PK 91012093	Rehabilitación Rígido	Convenio UMV-IDU/1396-2025	1
11	USME	5	LOS ANDES	KM 5 + 150	KM 5 + 150	KM 5 + 150	CIV 5009730 PK 9102810001	Bioingeniería	Bioingeniería	1
12	KENNEDY	8	CHUCUA DE LA VACA III	CL 41 S	KR 81K	KR 82B	CIV 8004661 PK 152700	Cambio de Carpeta	Convenio UMV-FDL KENNEDY	1
13	KENNEDY	8	PROVIVIENDA ORIENTAL	CL 22 S	KR 69A	KR 69B	CIV 8007993 PK 147593	Rehabilitación Flexible	Misionalidad	1
14	ENGATIVA	10	VILLAS DE ALCALA	CL 74A	KR 119C	KR 120A	CIV 10011541 PK 91024309	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Convenio UMV-FDL ENGATIVÁ	1
15	ENGATIVA	10	VILLAS DE ALCALA	CL 74A	KR 119B	KR 119C	CIV 10011355 PK 91024310	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Convenio UMV-FDL ENGATIVÁ	1
16	ENGATIVA	10	VILLAS DE ALCALA	CL 74A	KR 116C	KR 117	CIV 10010768 PK 91018301	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Convenio UMV-FDL ENGATIVÁ	1
17	ENGATIVA	10	VILLAS DE ALCALA	CL 74A	KR 119	KR 119B	CIV 10010766 PK 91018300	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Convenio UMV-FDL ENGATIVÁ	1
18	ENGATIVA	10	JARDIN BOTANICO	KR 69	DG 44	CL 49 A	CIV 10009782 PK 92071712	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
19	ENGATIVA	10	JARDIN BOTANICO	DG 44	KR 69	AC 26	CIV 10009783 PK 92071713	MP / Mantenimiento Periódico E.P.	Acuerdo 761/2020/E	1
20	SUBA	11	BARAJAS NORTE	S.E.	S.E.	CL 183	CIV 11000137 PK 516909	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	RURALIDAD	1
21	SUBA	11	CASABLANCA SUBA URBANO	KR 54	S.E.	S.E.	CIV 11000037 PK 91011948	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
22	SUBA	11	CASABLANCA SUBA URBANO	AC 222	AK 45	KR 51	CIV 11000051 PK 177430	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
23	SUBA	11	CASABLANCA SUBA URBANO	AC 222	KR 52	KR 53	CIV 11000039 PK 91011946	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
24	LOS MARTIRES	14	VOTO NACIONAL	CL 9	KR 15 A	KR 15 A	CIV 14001669 PK 472631	Parqueo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/A	1
25	LOS MARTIRES	14	VOTO NACIONAL	CL 9	KR 15	KR 15BIS	CIV 14001016 PK 183357	Parqueo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/A	1
26	LOS MARTIRES	14	VOTO NACIONAL	CL 9	KR 15A	KR 16	CIV 14000974 PK 183359	Parqueo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/A	1
27	LOS MARTIRES	14	VOTO NACIONAL	CL 9	KR 15BIS	KR 15A	CIV 14000997 PK 183358	Parqueo-Bacheo	Acuerdo 761/2020/A	1
28	CIUDAD BOLIVAR	19	PARAISO QUIBA	KR 27F	CL 71CBIS S	CL 71D S	CIV 19008304 PK 456714	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
29	CIUDAD BOLIVAR	19	PARAISO QUIBA	KR 27F	CL 71BBIS S	CL 71CBIS S	CIV 19008239 PK 456552	Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad	Misionalidad	1
30	SUMAPAZ	20	RAIZAL	S.E.	S.E.	S.E.	CIV 20033006 PK 9106255201	Bioingeniería	Bioingeniería	1
TOTAL PKs EN EJECUCION UMV									30	



TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN UMV	30
TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY	30