

| PROGRAMACIÓN DE INTERVENCIONES DIURNO UMV MIÉRCOLES 8 DE JULIO DEL 2026 |                    |                  |                            |           |             |             |                                        |                                               |                            |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|----------------------------|-----------|-------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| ITEM                                                                    | NOMBRE LOCALIDAD   | NÚMERO LOCALIDAD | BARRIO                     | DIRECCIÓN |             |             | CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN VIAL (CIV) PK | ACTIVIDAD                                     | PROGRAMA                   | TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN |
| 1                                                                       | USAQUEN            | 1                | SANTA CECILIA PUEBLO NORTE | KR 4 ESTE | CL 162 C    | S.E.        | CIV 1007058<br>PK 91019615             | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad               | 1                         |
| 2                                                                       | CHAPINERO          | 2                | SIBERIA                    | KR 3 E    | S.E.        | DG 45 C     | CIV 2003650<br>PK 91012094             | Rehabilitación                                | Convenio UMV-IDU/1396-2025 | 1                         |
| 3                                                                       | CHAPINERO          | 2                | HOYA TEUSACA               | S.E.      | S.E.        | S.E.        | CIV 2003160<br>PK 91028377             | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Convenio UMV-FDL CHAPINERO | 1                         |
| 4                                                                       | CHAPINERO          | 2                | HOYA TEUSACA               | S.E.      | S.E.        | S.E.        | CIV 2003161<br>PK 91028508             | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Convenio UMV-FDL CHAPINERO | 1                         |
| 5                                                                       | SAN CRISTOBAL      | 4                | SAN JOSE SUR ORIENTAL      | CL 42 S   | KR 10A E    | KR 11 E     | CIV 4004517<br>PK 209462               | Cambio de Losa                                | Misionalidad               | 1                         |
| 6                                                                       | SAN CRISTOBAL      | 4                | SAN JOSE SUR ORIENTAL      | CL 42 S   | KR 8C E     | KR 10A E    | CIV 4004507<br>PK 209435               | Cambio de Losa                                | Misionalidad               | 1                         |
| 7                                                                       | USME               | 5                | EL NEVADO                  | KR 6      | CL 67 B SUR | KR 7        | CIV 5000567<br>PK 291177               | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad               | 1                         |
| 8                                                                       | USME               | 5                | LOS ANDES                  | Km 3 y 4  | KM 3 + 800  | KM 4 + 050  | CIV 5009732<br>PK 9102813202           | Bioingeniería                                 | Bioingeniería              | 1                         |
| 9                                                                       | TUNJUELITO         | 6                | SAN BENITO                 | CL 13 F   | CL 59 SUR   | CL 59 A SUR | CIV 6001614<br>PK 324834               | MP / Mantenimiento Periódico E.P.             | Acuerdo 761/2020/E         | 1                         |
| 10                                                                      | BOSA               | 7                | SAN DIEGO-BOSA             | KR 78A    | CL 85A S    | CL 85C S    | CIV 7004786<br>PK 362178               | Cambio de Carpeta                             | Convenio UMV-FDL BOSA      | 1                         |
| 11                                                                      | BOSA               | 7                | SAN DIEGO-BOSA             | KR 78A    | CL 85C S    | CL 85D S    | CIV 7004686<br>PK 361920               | Cambio de Carpeta                             | Convenio UMV-FDL BOSA      | 1                         |
| 12                                                                      | BOSA               | 7                | CANAVERALEJO               | KR 106    | CL 56F S    | CL 57 S     | CIV 7000038<br>PK 350102               | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad               | 1                         |
| 13                                                                      | FONTIBON           | 9                | TERMINAL DE TRANSPORTES    | CL 23 C   | S.E.        | KR 69 B     | CIV 9003773<br>PK 389538               | MP / Mantenimiento Periódico E.P.             | Acuerdo 761/2020/E         | 1                         |
| 14                                                                      | ENGATIVA           | 10               | EL CEDRO                   | CL 74A    | KR 97       | KR 97A      | CIV 10004352<br>PK 162716              | Parcheo-Bacheo                                | Acuerdo 761/2020/A         | 1                         |
| 15                                                                      | ENGATIVA           | 10               | EL CEDRO                   | CL 74A    | KR 96A      | KR 97       | CIV 10004396<br>PK 162715              | Parcheo-Bacheo                                | Acuerdo 761/2020/A         | 1                         |
| 16                                                                      | ENGATIVA           | 10               | VILLAS DE ALCALA           | CL 74A    | KR 119C     | KR 120A     | CIV 10011541<br>PK 91024309            | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Convenio UMV-FDL ENGATIVÁ  | 1                         |
| 17                                                                      | ENGATIVA           | 10               | VILLAS DE ALCALA           | KR 120A   | CL 73A      | CL 74A      | CIV 10011542<br>PK 91018254            | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Convenio UMV-FDL ENGATIVÁ  | 1                         |
| 18                                                                      | ENGATIVA           | 10               | FLORIDA BLANCA             | TV 96     | CL 70       | S.E.        | CIV 10011676<br>PK 91015348            | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Convenio UMV-FDL ENGATIVÁ  | 1                         |
| 19                                                                      | ENGATIVA           | 10               | LOS ANGELES                | TV 96     | CL 69A      | CL 70       | CIV 10011683<br>PK 91015411            | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Convenio UMV-FDL ENGATIVÁ  | 1                         |
| 20                                                                      | ENGATIVA           | 10               | VILLA GLADYS               | CL 63 C   | KR 113 BIS  | KR 113 B    | CIV 10003919<br>PK 42889               | MP / Mantenimiento Periódico E.P.             | Acuerdo 761/2020/E         | 1                         |
| 21                                                                      | SUBA               | 11               | LA GAITANA                 | CL 131B   | TV 124ABIS  | KR 124B     | CIV 11005420<br>PK 173640              | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad               | 1                         |
| 22                                                                      | PUEBLO ARANDA      | 16               | PENSILVANIA                | KR 32     | CL 10       | CL 10       | CIV 16004743<br>PK 91022684            | Parcheo-Bacheo                                | Convenio UMV-IDU/1396-2025 | 1                         |
| 23                                                                      | PUEBLO ARANDA      | 16               | PENSILVANIA                | KR 32     | S.E.        | CL 11       | CIV 16001922<br>PK 2058411             | Cambio de Carpeta                             | Convenio UMV-IDU/1396-2025 | 1                         |
| 24                                                                      | RAFAEL URIBE URIBE | 18               | LA PAZ                     | KR 4A     | CL 52BIS S  | DG 52BISA S | CIV 18006114<br>PK 423658              | Habilitación de Calzada                       | Emergencia                 | 1                         |
| 25                                                                      | RAFAEL URIBE URIBE | 18               | LA PAZ                     | DG 53 S   | KR 4A       | KR 4B       | CIV 18006312<br>PK 424150              | Habilitación de Calzada                       | Emergencia                 | 1                         |
| 26                                                                      | CIUDAD BOLIVAR     | 19               | EL MIRADOR                 | CL 71L S  | KR 27A      | KR 27B      | CIV 19009228<br>PK 458709              | Fresado Estabilizado como Acción de Movilidad | Misionalidad               | 1                         |
| 27                                                                      | SUMAPAZ            | 20               | SANTO DOMINGO              | S.E.      | S.E.        | S.E.        | CIV 20047001<br>PK 91027656            | Fresado Estabilizado                          | Ruralidad - Regalías       | 1                         |
| 28                                                                      | SUMAPAZ            | 20               | RAIZAL                     | S.E.      | S.E.        | S.E.        | CIV 20033006<br>PK 9106255201          | Bioingeniería                                 | Bioingeniería              | 1                         |
|                                                                         |                    |                  | TOTAL PKs EN EJECUCION UMV |           |             |             |                                        |                                               |                            | 28                        |



|                               |    |
|-------------------------------|----|
| TOTAL PKs EN INTERVENCIÓN UMV | 28 |
| TOTAL FRENTES TRABAJANDO HOY  | 28 |