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I. [bookmark: _Toc526351109]


I. [bookmark: _Toc64287577]INTRODUCCIÓN

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - UAERMV presenta en el siguiente documento el informe de gestión por localidades, así como los resultados alcanzados para lograr el cumplimiento de los objetivos institucionales y las metas trazadas a través del Plan de Desarrollo para la vigencia 2020.

El Informe de Gestión incluye el cumplimiento de las metas y los segmentos intervenidos por localidad que permiten evidenciar los resultados alcanzados en el desarrollo del objeto y las funciones establecidas por el artículo 95 del Acuerdo 761 de 2020 que modificó el artículo 109 del Acuerdo 257 de 2006.

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en adelante “la UAERMV” o la “Unidad”, mediante el Acuerdo 257 de 2006 a través del artículo 109 modificado por el Acuerdo 761 de 2020 en su artículo 95 tienen la siguiente naturaleza jurídica, objeto y funciones:

“…La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial está organizada como una Unidad Administrativa Especial del orden distrital del Sector Descentralizado, de carácter técnico, con personería jurídica, autonomía administrativa y presupuestal y con patrimonio propio, adscrita a la Secretaría Distrital de Movilidad. Tiene por objeto programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar la rehabilitación y el mantenimiento periódico de la malla vial local, intermedia y rural; así como la atención inmediata de todo el subsistema de la malla Vial cuando se presenten situaciones que dificulten la movilidad en el Distrito Capital...

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial en desarrollo de su objeto institucional tendrá las siguientes funciones:

a. Programar, realizar el seguimiento a la programación e información, y ejecutar los planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial intermedia, local y rural construidas y ejecutar las acciones de mantenimiento que se requieran para atender situaciones que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad.
b. Suministrar la información para mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Malla Vial del Distrito Capital, con toda la información de las acciones que se ejecuten.
c. Atender la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran para complementar la acción de otros organismos y entidades del Distrito.
d. Ejecutar las obras necesarias para el manejo del tráfico, el control de la velocidad, señalización horizontal y la seguridad vial, para obras de mantenimiento vial, cuando se le requiera.
e. Ejecutar las acciones de adecuación y desarrollo de las obras necesarias para la circulación peatonal, rampas y andenes, alamedas, separadores viales, zonas peatonales, pasos peatonales seguros y tramos de ciclorrutas cuando se le requiera.
f. Ejecutar las actividades de conservación de la cicloinfraestructura de acuerdo con las especificaciones técnicas y metodologías vigentes y su clasificación de acuerdo con el tipo de intervención y tratamiento requerido (intervenciones superficiales o profundas).

Parágrafo 1. En el caso de las intervenciones para mejoramiento de la movilidad de la red vial arterial, éstas deberán ser planeadas y priorizadas de manera conjunta con el Instituto de Desarrollo Urbano.
Parágrafo 2. Las obras a las que hacen mención los literales c, d y e responderán a la priorización que haga la Secretaría Distrital de Movilidad y deberán cumplir con las especificaciones técnicas establecidas por esta y/o por el Instituto de Desarrollo Urbano cuando no existan las especificaciones técnicas requeridas. Así mismo la Secretaría Distrital de Movilidad regulará lo pertinente frente a las características de los proyectos de acuerdo a la escala de intervención
.
Parágrafo 3. La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial podrá suscribir convenios y contratos con otras entidades públicas y empresas privadas para prestar las funciones contenidas en el presente artículo.

Es necesario recordar que el 11 de junio de 2020 se expidió el Acuerdo No. 761 “Por medio del cual se adopta el Plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas del Distrito Capital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI” el mencionado Plan rige hasta la expedición del Plan de Desarrollo de la siguiente administración.

En la actualidad, la UAERMV cuenta con 4 proyectos de inversión orientados al Plan de Desarrollo Distrital, dentro de los cuales el proyecto misional es el siguiente: Proyecto 7858: Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá

Figura No. 1. Meta en malla vial local.
[image: ][bookmark: _GoBack]META MISIONAL 2020-2024: 1.256 km-carril de Conservación y
Rehabilitación de la Malla Vial Local
META DE RECUPERACIÓN, 
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL E INTERMEDIA

1.256 km-carril en el cuatrienio



	
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Programación
	219,26
Km-carril
	307,05
Km-carril
	306,05
Km-carril
	306,05
Km-carril
	117,59
Km-carril



A través del proyecto misional se comprometieron recursos por $60.542 millones en el año 2020 para la conservación de las vías locales e intermedias de la ciudad


Corte al 31 de diciembre de 2018
XXXX Km-carril:  XX%


Fuente: Plan de Desarrollo Distrital “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”.

La UAERMV, con el propósito de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, en un proceso de rendición de cuentas Local y Distrital, que permite dar a conocer los resultados de la entidad en la vigencia determinada presenta este informe de gestión para la localidad de Bosa. 

A continuación, se relacionan los resultados de las intervenciones realizadas por cada meta de intervención en la localidad.

II. [bookmark: _Toc536082667][bookmark: _Toc536094726][bookmark: _Toc64287578][bookmark: _Toc526351110]RESULTADOS DE LAS INTERVENCIONES 2020 

El Plan de Desarrollo Distrital “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del Siglo XXI” 2020-2024”, está organizado en torno a Propósitos, Programas y Proyectos. Alrededor de esta estructura se deben articular las acciones de todas las entidades distritales. En cuanto a su acción misional, la Unidad de Mantenimiento Vial se articula dentro del Propósito 4: Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible y dentro del programa 49: Movilidad segura, sostenible y accesible. Estos lineamientos se materializan en el proyecto de inversión 7858 – Conservación de la Malla Vial Distrital y Cicloinfraestructura de Bogotá- El proyecto tiene como fin la conservación de la Malla vial y la Cicloinfaestructura en el Distrito Capital, para lo cual adelanta actividades como el constante diagnóstico de la malla vial local para actualizar el inventario asociado a éste tipo de malla. Dentro de las intervenciones se encuentra el mantenimiento y la rehabilitación de vías.

El subsistema vial de la ciudad de Bogotá está conformado por la malla vial troncal, arterial, intermedia y local. La malla vial arterial y troncal brinda movilidad y conecta la ciudad con la región y con el resto del país, la malla vial intermedia sirve como vía conectante de la malla vial arterial dando fluidez al sistema vial general, y la local conformada por los tramos viales cuya principal función es la de permitir la accesibilidad a las unidades de vivienda.

Para cumplir con su labor misional, la UAERMV cuenta con 4 plantas de producción de mezclas asfálticas en frío y en caliente, concretos hidráulicos, adicionalmente controla la calidad de los insumos, maquinaria, equipos y los productos necesarios para la intervención de las vías de Bogotá.

Desde la expedición del plan de desarrollo de la actual administración, la UAERMV adquiere nuevas funciones que le permiten actuar de forma directa sobre la cicloinfraestructura, la malla vial rural y algunas infraestructuras de espacio público complementario del sistema vial, con el fin de mejorar y garantizar la movilidad de la ciudad.

Se debe tener en cuenta también que el año 2020 fue un año inusual, no solo por la pandemia mundial que enfrentó la humanidad, sino también por el ciclo administrativo local que generó un cambio de plan de desarrollo local y una transición en los proyectos de inversión de la administración, del proyecto de inversión anterior: 408 – Recuperación, rehabilitación y mantenimiento vial al nuevo proyecto de inversión 7858. En consecuencia, tenemos un avance de las metas misionales con corte al 31 de mayo de 2020, a partir de la acción sobre el proyecto 408, y otra acción al 31 de diciembre de 2020 en el marco del nuevo plan de desarrollo distrital.

Tabla No. 1. Metas de intervención Proyecto 408 Recuperación, Rehabilitación y Mantenimiento Vial.
	Meta Plan de Desarrollo
-UMV (2016-2020)
	Avance Total a 31 de mayo de 2020
	Meta 2020
	Avance 2020
	Porcentaje de avance cuatrienio

	Conservar y rehabilitar 1.172,13 Km-carril de infraestructura vial local
	1.174,54
	72,26
	74,67
	100,21%

	Conservar 60,43 Km-carril de malla vial arterial, troncal e intermedia.
	63,25
	8,33
	11,15
	104,67%

	Conservar 20,04 Km de ciclorrutas
	21,07
	2,5
	3,53
	105,14%

	Mantenimiento periódico de 15,26 Km-carril de malla vial rural 
	14,82
	2,5
	2,06
	97,12%


Fuente: Plan de Desarrollo Distrital Bogotá Mejor para Todos 2016 - 2020. Reporte intervenciones Subdirección Técnica de Producción e Intervención a diciembre 31 de 2020.
De acuerdo con la tabla anterior se puede observar que, a excepción de la meta de intervención en malla vial rural, se cumplió con las metas propuestas del proyecto 408, tanto para el cuatrienio como para el año 2020. Cabe aclarar que, aunque no se cumplió por completo la meta ajustada de 15,26 km-carril de conservación de la malla vial rural, esta meta (que viene sólo desde el 2019), inicialmente era de 10 km-carril, luego si se sobrepasó.

Tabla No. 2. Metas de intervención Proyecto 7858 Recuperación, Rehabilitación y Mantenimiento Vial.
	PROYECTO 7858  Conservación de la Malla Vial Distrital y Ciclo infraestructura de Bogotá

	PROPOSITO: 04   Hacer de Bogotá Región un modelo de movilidad multimodal, incluyente y sostenible

	PROGRAMA: 49   Movilidad segura, sostenible y accesible

	METAS PLAN DE DESARROLLO
	INDICADOR
	MAGNITUD FÍSICA PROGRAMADA 2020
	MAGNITUD FÍSICA EJECUTADA 2020
	% EJECUCIÓN MAGNITUD FÍSICA 2020
	PRESUPUESTO PROGRAMADO 2020
	PRESUPUESTO EJECUTADO 2020
	% DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 2020

	Conservar 190 km. de cicloinfraestructura
	km de Ciclorruta conservados
	7
	8,73
	124,71%
	$323
	$303
	93,81 %

	Realizar actividades de conservación a 2.308 km carril de malla vial
	km de malla vial
	229,55
	245,35
	106,88%
	$45.604
	$39.814
	87,30 %

	Definir e implementar una estrategia de cultura ciudadana para el sistema de movilidad, con enfoque diferencial, de género y territorial, donde una de ellas incluya la prevención, atención y sanción de la violencia contra la mujer en el transporte
	Estrategias de cultura ciudadana implementadas
	0,01
	0,01
	100%
	$19
	$19
	100 %


Fuente: INFORME DE INVERSION SEGPLAN A CORTE 31-12-2020 / DESI-FM-024 V1 Plantilla Seguimiento Plan de Acción Proyectos_7858, 31 de diciembre de 2020.

En la tabla anterior podemos ver cómo la entidad alcanzó y superó sus metas de intervención para el año 2020 en el marco del proyecto misional 7858. En 2020 la Entidad se propuso intervenir 229,55 km-carril en la malla vial local, intermedia, arterial y rural de la ciudad, de los cuales completó 245,35 km-carril, alcanzando y superando la meta en 6,88%. Asimismo, se propuso intervenir 7 km-lineales de cicloinfraestructura en el marco del nuevo Plan Distrital de Desarrollo y logró ejecutar 8,73 km-lineales.

A continuación, se detallará el avance por las metas del proyecto misional para la localidad de Bosa durante el año 2020:

2.1 [bookmark: _Toc526351111][bookmark: _Toc64287579]Rehabilitación y mantenimiento en malla vial intermedia y local para las localidades de la ciudad:

Entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2020, se conservaron 303,21 km de impacto distribuidos así

Tabla No. 3. Conservación de la malla vial local e intermedia.
	N°
	LOCALIDAD
	Km de impacto

	1 
	Usaquén
	37,31

	2 
	Chapinero 
	12,75

	3 
	Santafé
	3,96

	4 
	San Cristóbal
	16,41

	5 
	Usme 
	5,66

	6 
	Tunjuelito 
	9,13

	7 
	Bosa
	12,57

	8 
	Kennedy
	32,6

	9 
	Fontibón
	13,34

	10 
	Engativá
	33,11

	11 
	Suba
	37,22

	12 
	Barrios Unidos
	10,81

	13 
	Teusaquillo
	14,75

	14 
	Mártires
	8,03

	15 
	Antonio Nariño
	5,31

	16 
	Puente Aranda
	22,77

	17 
	La Candelaria
	3,46

	18 
	Rafael Uribe Uribe
	12,03

	19 
	Ciudad Bolívar
	11,99

	20 
	Sumapaz
	0

	TOTAL
	303,21


Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV

Para la localidad de bosa se conservaron 12,57 Km-carril de impacto mediante esta estrategia tapando 4.027 huecos. 

Para identificar los segmentos viales a intervenir en la ciudad, la Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local utiliza un modelo de priorización que tiene en cuenta 3 dimensiones: social, económica y técnica, que incluyen 6 criterios: población, peticiones de la ciudadanía, conectividad, infraestructura social, infraestructura económica y características de la infraestructura vial, lo anterior con el fin de destinar estratégicamente los limitados recursos para la intervención de vías.

2.2 [bookmark: _Toc64287580]Conservación de malla vial arterial

Como parte de sus funciones, la UAERMV realiza el apoyo a las entidades del sector, de acuerdo con sus solicitudes para intervenir segmentos de la malla vial arterial y troncal que requieren de acciones puntuales y urgentes para garantizar el flujo vehicular y la movilidad de la ciudad. A partir de estas acciones, se obtuvieron los siguientes resultados por localidad:

Tabla No. 4. Resultados intervención en malla vial arterial.
	N°
	LOCALIDAD
	Km-carril de impacto
	Huecos

	1 
	Usaquén
	74,48
	28.828

	2 
	Chapinero 
	24,25
	7.359

	3 
	Santafé
	3,83
	2.264

	4 
	San Cristóbal
	0,18
	144

	5 
	Usme 
	2,28
	14

	6 
	Tunjuelito 
	0,11
	361

	7 
	Bosa
	0,28
	498

	8 
	Kennedy
	3,6
	1.807

	9 
	Fontibón
	33,88
	13.887

	10 
	Engativá
	15,81
	3.444

	11 
	Suba
	30,57
	11.941

	12 
	Barrios Unidos
	10,05
	2.568

	13 
	Teusaquillo
	6,32
	4.088

	14 
	Mártires
	0
	0

	15 
	Antonio Nariño
	0,27
	30

	16 
	Puente Aranda
	15,91
	3.644

	17 
	La Candelaria
	1
	147

	18 
	Rafael Uribe Uribe
	0
	0

	19 
	Ciudad Bolívar
	6,69
	4.533

	20 
	Sumapaz
	0
	0

	TOTAL
	229,51
	85.557


Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV

Es importante precisar que, en la Localidad de Bosa, se han intervenido 3,6 Km-carril de impacto en la malla vial arterial y se han tapado 498 huecos durante el 2020.


[bookmark: _Hlk528045301]

Tabla No.5. Resultados Intervención 2020
	[bookmark: _Toc454348619][bookmark: _Toc459885302][bookmark: _Toc462659435][bookmark: _Toc462664274][bookmark: _Toc471983992]CONSERVACIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL LOCAL. (KM-CARRIL IMPACTO)
	

	LOCALIDAD N
	LOCALIDAD
	ZONA
	PROGRAMADO MALLA VIAL LOCAL
 (KM-CARRIL IMPACTO)
	INTERVENCIONES MANTENIMIENTO
 (KM-CARRIL IMPACTO)
	REHABILITACIÓN
(KM-CARRIL IMPACTO) 
	TOTAL INTERVENCIÓN MALLA VIAL LOCAL
	AVANCE POR LOCALIDAD 
	KM-CARRIL DE MALLA VIAL ARTERIAL, TRONCAL E INTERMEDIO Y LOCAL.
	CICLORUTAS
	MALLA VIAL RURAL

	
	
	
	(KM-CARRIL IMPACTO)
	%
	HUECOS
	(KM-CARRIL INTERVENCIÓN)
	(KM-CARRIL IMPACTO)
	HUECOS
	(KM-LINEAL)
	(KM-CARRIL IMPACTO)
	HUECOS
	(KM-C INTERVENCIÓN)
	(KM-CARRIL IMPACTO)
	HUECOS

	1 
	Usaquén
	1
	35,3
	36,1
	 
	1,18
	 
	37,31
	106%
	11.630
	8,48
	74,5
	28.828
	0,06
	0,0
	0
	0,00
	0,0
	0

	2 
	Chapinero 
	2
	10,3
	12,5
	 
	0,21
	 
	12,75
	124%
	4.236
	2,35
	24,3
	7.359
	0,00
	0,0
	0
	0,00
	0,0
	0

	3 
	Santafé
	3
	3,3
	4,0
	 
	0,00
	 
	3,96
	121%
	1.34
	0,63
	3,8
	2.264
	0,00
	0,0
	0
	1,23
	19,8
	4.270

	4 
	San Cristóbal
	4
	7,9
	16,0
	 
	0,44
	 
	16,41
	209%
	3.314
	0,04
	0,2
	144
	0,00
	0,0
	0
	0,00
	0,0
	0

	5 
	Usme 
	4
	5,7
	5,3
	 
	0,32
	 
	5,66
	100%
	1.238
	0,01
	2,3
	14
	0,00
	0,0
	0
	2,20
	3,8
	0

	6 
	Tunjuelito 
	4
	3,9
	9,1
	 
	0,00
	 
	9,13
	236%
	3.768
	0,10
	0,1
	361
	1,76
	6,5
	0
	0,00
	0,0
	0

	7 
	Bosa
	5
	15,2
	11,8
	 
	0,79
	 
	12,57
	83%
	4.027
	0,15
	0,3
	498
	0,00
	0,0
	0
	0,00
	0,0
	0

	8 
	Kennedy
	5
	29,4
	31,7
	 
	0,92
	 
	32,60
	111%
	15.769
	0,52
	3,6
	1.807
	4,78
	7,5
	0
	0,00
	0,0
	0

	9 
	Fontibón
	3
	12,8
	13,3
	 
	0,00
	 
	13,34
	104%
	5.557
	4,07
	33,9
	13.887
	0,89
	0,8
	0
	0,00
	0,0
	0

	10 
	Engativá
	2
	33,8
	32,7
	 
	0,37
	 
	33,11
	98%
	19.725
	1,05
	15,8
	3.444
	2,18
	2,0
	0
	0,00
	0,0
	0

	11 
	Suba
	1
	47,8
	36,7
	 
	0,53
	 
	37,22
	78%
	14.717
	3,38
	30,6
	11.941
	0,00
	0,0
	0
	0,00
	0,0
	0

	12 
	Barrios Unidos
	2
	14,5
	10,8
	 
	0,00
	 
	10,81
	75%
	3.107
	0,77
	10,1
	2.568
	0,00
	0,0
	0
	0,00
	0,0
	0

	13 
	Teusaquillo
	2
	14,8
	12,4
	 
	2,32
	 
	14,75
	100%
	3.259
	1,20
	6,3
	4.088
	0,78
	0,7
	0
	0,00
	0,0
	0

	14 
	Mártires
	3
	6,8
	8,0
	 
	0,00
	 
	8,03
	118%
	4.616
	0,00
	0,0
	0
	0,00
	0,0
	0
	0,00
	0,0
	0

	15 
	Antonio Nariño
	3
	4,4
	5,3
	 
	0,00
	 
	5,31
	120%
	3.555
	0,01
	0,3
	30
	0,00
	0,0
	0
	0,00
	0,0
	0

	16 
	Puente Aranda
	3
	23,7
	22,6
	 
	0,13
	 
	22,77
	96%
	10.441
	1,05
	15,9
	3.644
	0,00
	0,0
	0
	0,00
	0,0
	0

	17 
	La Candelaria
	3
	0,6
	3,5
	 
	0,00
	 
	3,46
	607%
	1.825
	0,03
	1,0
	147
	0,00
	0,0
	0
	0,00
	0,0
	0

	18 
	Rafael Uribe Uribe
	4
	11,4
	11,7
	 
	0,33
	 
	12,03
	105%
	3.497
	0,00
	0,0
	0
	0,00
	0,0
	0
	0,00
	0,0
	0

	19 
	Ciudad Bolívar
	4
	12,6
	11,7
	 
	0,33
	 
	11,99
	95%
	3.717
	1,42
	6,7
	4.533
	1,81
	1,1
	0
	1,33
	1,4
	0

	20 
	Sumapaz
	 
	0,0
	0,0
	 
	0,00
	 
	0,00
	
	0
	0,00
	0,0
	0
	0,00
	0,0
	0
	0,00
	0,0
	0

	TOTAL
	293,93
	295,34
	7,87
	303,21
	103%
	119.342
	25,26
	229,51
	85.557
	12,26
	18,59
	0
	4,76
	24,95
	4.270


ente: Gerencia de Intervención – UAERMV.
Con corte a 31 de diciembre de 2020 se taparon 119.342 huecos en la malla vial local de las diferentes localidades del Distrito Capital. Así mismo, para otro tipo de malla se han tapado 85.557 huecos. 

III. [bookmark: _Toc64287581]INTERVENCIONES EN LA LOCALIDAD DE BOSA

Para la Localidad de Bosa, como se mencionó anteriormente, se han recuperado 12,57 Km-carril de impacto y se han tapado 4,027 huecos asociados a la malla vial local. Asimismo, se han recuperado 0,3 Km-carril de impacto y se han tapado 498 huecos en la malla vial intermedia y arterial. En total se registran 97 segmentos intervenidos en Bosa y en 33 barrios de la localidad que cubren 5 UPZ de la localidad. 

A continuación, se encuentra la matriz que contiene el barrio, UPZ y dirección exacta en donde se han realizado las intervenciones para esta localidad:

Tabla No 6 Intervenciones de la Localidad de Bosa
	CIV
	UPZ
	Barrio
	Tipo de Intervención
	Eje Vial
	Tramo Inicial
	Tramo Final
	No. HUECOS INTERVENIDOS ACTUALIZADOS

	7007756
	BOSA CENTRAL
	GUALOCHE
	Mantenimiento
	KR 77H
	CL 65 S
	CL 65A S
	0

	7007377
	BOSA CENTRAL
	GUALOCHE
	Mantenimiento
	CL 65 C S
	TV 77 M
	KR 77 N
	0

	7007560
	APOGEO
	OLARTE
	Mantenimiento
	KR 72D
	CL 57B S
	CL 57C S
	0

	7007592
	APOGEO
	OLARTE
	Mantenimiento
	KR 72D
	CL 57C S
	CL 57D S
	0

	7000719
	BOSA OCCIDENTAL
	BRASIL
	Mantenimiento
	KR 88FBISA
	CL 50 S
	CL 50A S
	26

	7007344
	BOSA CENTRAL
	GUALOCHE
	Mantenimiento
	CL 65C S
	KR 77N
	KR 78A
	0

	7007632
	APOGEO
	OLARTE
	Mantenimiento
	KR 72D
	CL 57D S
	CL 57F S
	0

	7002956
	BOSA OCCIDENTAL
	EL REMANSO I
	Mantenimiento
	TV 87J
	CL 71BIS S
	CL 71A S
	0

	7003194
	BOSA OCCIDENTAL
	EL REMANSO I
	Mantenimiento
	TV 87J
	CL 72A S
	KR 87C
	0

	7008107
	BOSA OCCIDENTAL
	EL REMANSO I
	Mantenimiento
	CL 72B S
	TV 87J
	KR 87L
	0

	7002912
	BOSA OCCIDENTAL
	EL REMANSO I
	Mantenimiento
	CL 72ABIS A
	KR 87L
	DG 72 S
	0

	7008278
	EL PORVENIR
	LAS MARGARITAS
	Mantenimiento
	CL 61A S
	KR 93D
	KR 94
	0

	7009776
	EL PORVENIR
	LA CABANA
	Mantenimiento
	KR 91D
	CL 56H S
	CL 57BBIS S
	0

	7006788
	BOSA CENTRAL
	ANDALUCIA II
	Mantenimiento
	KR 78B
	CL 59 S
	CL 60 S
	0

	7005197
	BOSA CENTRAL
	PASO ANCHO
	Mantenimiento
	CL 70B S
	KR 81
	KR 81C
	0

	7007647
	BOSA CENTRAL
	GUALOCHE
	Mantenimiento
	CL 65B S
	KR 77J
	KR 77 K
	0

	7007777
	BOSA CENTRAL
	LA ESTACION BOSA
	Mantenimiento
	KR 77H
	CL 68 S
	TV 77I
	0

	7006485
	BOSA CENTRAL
	JIMENEZ DE QUESADA
	Mantenimiento
	CL 65 S
	KR 78H
	KR 78HBIS
	41

	7007774
	BOSA CENTRAL
	LA ESTACION BOSA
	Mantenimiento
	CL 65J S
	KR 77I
	TV 77I
	68

	7002882
	BOSA OCCIDENTAL
	BOSA NOVA EL PORVENIR
	Rehabilitación
	KR 87BIS
	CL 61 S
	CL 61A S
	0

	7002908
	BOSA OCCIDENTAL
	BOSA NOVA EL PORVENIR
	Rehabilitación
	KR 87BIS
	CL 61A S
	CL 62 S
	0

	7003258
	BOSA OCCIDENTAL
	ESCOCIA
	Rehabilitación
	KR 86BIS
	CL 58CBIS S
	CL 59A S
	0

	7003259
	BOSA OCCIDENTAL
	ESCOCIA
	Rehabilitación
	CL 59A S
	KR 86BIS
	KR 86A
	0

	7003343
	BOSA OCCIDENTAL
	ESCOCIA
	Rehabilitación
	CL 59A S
	KR 86
	KR 86 BIS
	0

	7006731
	BOSA CENTRAL
	JOSE MARIA CARBONEL
	Mantenimiento
	KR 78A
	CL 71F S
	CL 72 S
	0

	7007222
	BOSA CENTRAL
	ANDALUCIA II
	Mantenimiento
	KR 77 M
	CL 61 S
	CL 60 S
	0

	7002603
	BOSA OCCIDENTAL
	CHICO SUR
	Mantenimiento
	CL 66B S
	KR 87G
	KR 87H
	19

	7002756
	BOSA OCCIDENTAL
	CHICO SUR
	Mantenimiento
	CL 66B S
	KR 87C
	KR 87F
	10

	7004750
	BOSA CENTRAL
	ANTONIA SANTOS
	Mantenimiento
	KR 81G
	CL 66 S
	CL 66A S
	33

	7001327
	BOSA OCCIDENTAL
	BRASILIA
	Mantenimiento
	KR 87K
	CL 54F S
	CL 55 S
	94

	7005946
	BOSA CENTRAL
	JIMENEZ DE QUESADA II SECTOR
	Mantenimiento
	TV80D
	DG66S
	CL68S
	941

	7005946
	BOSA CENTRAL
	JIMENEZ DE QUESADA II SECTOR
	Mantenimiento
	TV80D
	DG66S
	CL68S
	0

	7001845
	BOSA OCCIDENTAL
	BETANIA
	Mantenimiento
	CL 52 S
	KR 86A
	KR 86C
	0

	7001845
	BOSA OCCIDENTAL
	BETANIA
	Mantenimiento
	CL 52 S
	KR 86A
	KR 86C
	0

	7001894
	BOSA OCCIDENTAL
	BETANIA
	Mantenimiento
	KR 86A
	CL 52 S
	CL 53 S
	0

	7001333
	BOSA OCCIDENTAL
	BETANIA
	Mantenimiento
	KR 87BIS
	CL 50 S
	CL 51 S
	0

	7001208
	BOSA OCCIDENTAL
	BETANIA
	Mantenimiento
	KR 87A
	CL 50 S
	CL 50A S
	0

	7001247
	BOSA OCCIDENTAL
	BETANIA
	Mantenimiento
	KR 87A
	CL 50A S
	CL 50B S
	0

	7001294
	BOSA OCCIDENTAL
	BETANIA
	Mantenimiento
	KR 87A
	CL 50B S
	CL 51 S
	0

	7005773
	BOSA CENTRAL
	JIMENEZ DE QUESADA II SECTOR
	Mantenimiento
	TV80D
	CL 65F SUR
	CL 65I S
	0

	7006126
	BOSA CENTRAL
	EL RETAZO
	Mantenimiento
	CL 70C SUR
	KR80
	KR80I
	0

	7006750
	BOSA CENTRAL
	JOSE MARIA CARBONEL
	Mantenimiento
	KR78A
	CL71D SUR
	CL71F SUR
	0

	7004193
	BOSA OCCIDENTAL
	LA PAZ BOSA
	Mantenimiento
	KR82B
	CL62A S
	CL63 S
	46

	7000399
	EL PORVENIR
	OSORIO X URBANO
	Mantenimiento
	CL 49CBIS S
	KR 91D
	KR 92A
	20

	7004246
	BOSA OCCIDENTAL
	LA PAZ BOSA
	Rehabilitación
	KR82B
	CL63A S
	CL64 S
	0

	7004210
	BOSA OCCIDENTAL
	LA PAZ BOSA
	Rehabilitación
	KR82B
	CL63 SUR
	CL63A SUR
	0

	7004769
	BOSA CENTRAL
	ANTONIA SANTOS
	Mantenimiento
	KR 81G
	CL 66B S
	CL 67 S
	100

	7003868
	BOSA CENTRAL
	ISLANDIA
	Mantenimiento
	CL 73D S
	KR 86B
	KR 86D
	57

	7002242
	BOSA OCCIDENTAL
	EL DANUBIO AZUL
	Mantenimiento
	CL 56B S
	KR 87
	KR 87BIS
	27

	7004420
	BOSA CENTRAL
	ARGELIA II
	Mantenimiento
	KR 81A
	CL 58G S
	CL 58J S
	91

	7004444
	BOSA CENTRAL
	ARGELIA II
	Mantenimiento
	KR 81A
	CL 58J S
	CL 58K S
	47

	7007677
	APOGEO
	OLARTE
	Mantenimiento
	KR 72D
	CL 57F S
	CL 57G S
	100

	7007592
	APOGEO
	OLARTE
	Mantenimiento
	KR 72D
	CL 57C S
	CL 57D S
	61

	7007632
	APOGEO
	OLARTE
	Mantenimiento
	KR 72D
	CL 57D S
	CL 57F S
	107

	7007560
	APOGEO
	OLARTE
	Mantenimiento
	KR 72D
	CL 57B S
	CL 57C S
	63

	7006826
	BOSA CENTRAL
	SAN PABLO BOSA
	Mantenimiento
	CL 68 B S
	KR 78 H
	KR 78 J
	0

	7000311
	EL PORVENIR
	OSORIO X URBANO
	Mantenimiento
	CL 49A S
	KR 92A
	KR 93
	75

	7009496
	BOSA OCCIDENTAL
	LA PAZ BOSA
	Rehabilitación
	KR82B
	CL 62 S
	CL 62A S
	0

	7007349
	BOSA CENTRAL
	SAN PABLO BOSA
	Mantenimiento
	CL 69 S
	KR 77 L
	KR 78 C
	0

	7006589
	BOSA CENTRAL
	SAN PABLO BOSA
	Mantenimiento
	CL 68B S
	KR 78J
	TV 78L
	0

	7004838
	BOSA CENTRAL
	PASO ANCHO
	Mantenimiento
	CL 70A S
	KR 81G
	KR 81I
	0

	7004908
	BOSA CENTRAL
	PASO ANCHO
	Mantenimiento
	KR 81FBIS
	CL 70A S
	CL 70B S
	0

	7008275
	EL PORVENIR
	LAS MARGARITAS
	Mantenimiento
	CL 61A S
	KR 94B
	KR 95A
	186

	7009677
	EL PORVENIR
	CANAVERALEJO
	Mantenimiento
	KR 104ABIS
	CL 63 Sur
	CL 61A Sur
	48

	7009676
	EL PORVENIR
	CANAVERALEJO
	Mantenimiento
	CL 61A Sur
	KR 100A
	KR 104ABIS
	558

	7004686
	BOSA CENTRAL
	SAN DIEGO-BOSA
	Mantenimiento
	KR 78A
	CL 85C Sur
	CL 85D Sur
	123

	7006794
	BOSA CENTRAL
	JOSE MARIA CARBONEL
	Mantenimiento
	CL 71C S
	KR 78A
	KR 78B
	147

	7006806
	BOSA CENTRAL
	JOSE MARIA CARBONEL
	Mantenimiento
	KR 77M
	CL 73 S
	CL 73BIS S
	22

	7008065
	BOSA CENTRAL
	VILLA ANNY II
	Mantenimiento
	KR 77M
	CL 73BIS S
	CL 73A S
	23

	7004657
	BOSA CENTRAL
	SAN DIEGO-BOSA
	Mantenimiento
	KR 78A
	CL 85D S
	CL 86 S
	135

	7004785
	BOSA CENTRAL
	SAN DIEGO-BOSA
	Mantenimiento
	KR 80I
	CL 85A S
	CL 85B S
	72

	7004962
	BOSA CENTRAL
	PASO ANCHO
	Rehabilitación 
	CL 70A S
	KR 81D
	KR 81F
	0

	7005021
	BOSA CENTRAL
	PASO ANCHO
	Rehabilitación 
	CL 70A S
	KR 81C
	KR 81D
	0

	7008431
	TINTAL SUR
	CIUDADELA EL RECREO
	Mantenimiento
	KR 93D
	CL 72 S
	CL 73 S
	115

	7008472
	TINTAL SUR
	CIUDADELA EL RECREO
	Mantenimiento
	CL 71 S
	KR 93D
	KR 94A
	66

	7006658
	BOSA CENTRAL
	SAN PABLO BOSA
	Mantenimiento
	CL 69A S
	TV 78J
	TV 78L
	71

	7006846
	BOSA CENTRAL
	SAN PABLO BOSA
	Mantenimiento
	CL 69A S
	KR 78H
	TV 78J
	84

	7007110
	BOSA CENTRAL
	GUALOCHE
	Mantenimiento
	KR 78A
	CL 65 S
	CL 65A S
	42

	7004925
	BOSA CENTRAL
	PASO ANCHO
	Rehabilitación 
	CL 70A Sur
	KR 81F
	KR 81FBIS
	0

	7004893
	BOSA CENTRAL
	PASO ANCHO
	Rehabilitación 
	CL 70A S
	KR 81FBIS
	KR 81G
	0

	7003580
	BOSA OCCIDENTAL
	BOSA NOVA
	Mantenimiento
	TV 86A
	CL 61A S
	KR 86A
	0

	7003721
	BOSA OCCIDENTAL
	BOSA NOVA
	Mantenimiento
	CL 61C S
	KR 85B
	KR 86A
	0

	7003576
	BOSA OCCIDENTAL
	BOSA NOVA
	Mantenimiento
	CL 61A S
	KR 86
	TV 86A
	0

	7008144
	BOSA OCCIDENTAL
	BETANIA
	Mantenimiento
	CL 49C S
	KR 87A
	KR 87C
	0

	7001171
	BOSA OCCIDENTAL
	BETANIA
	Mantenimiento
	KR 87A
	CL 49C S
	CL 50 S
	0

	7001377
	BOSA OCCIDENTAL
	BETANIA
	Mantenimiento
	KR 87A
	CL 51 S
	CL 51B S
	0

	7001156
	BOSA OCCIDENTAL
	BETANIA
	Mantenimiento
	KR 87C
	CL 50 S
	CL 50A S
	0

	7001914
	BOSA OCCIDENTAL
	VILLAS DEL PROGRESO
	Mantenimiento
	KR 88J
	CL 72A S
	CL 72B S
	0

	7004525
	BOSA CENTRAL
	BOSA
	Mantenimiento
	CL 58J S
	KR 81
	KR 81A
	0

	7005234
	BOSA CENTRAL
	SAN DIEGO-BOSA
	Mantenimiento
	KR 78A
	CL 79 S
	CL 80 S
	0

	7004786
	BOSA CENTRAL
	SAN DIEGO-BOSA
	Mantenimiento
	KR 78A
	CL 85A S
	CL 85C S
	121

	7006795
	BOSA CENTRAL
	JOSE MARIA CARBONEL
	Mantenimiento
	KR 78A
	CL 71C S
	CL 71D S
	154

	7006944
	BOSA CENTRAL
	JOSE MARIA CARBONEL
	Mantenimiento
	CL 71C S
	KR 77M
	KR 78A
	34

	10011794
	APOGEO
	CEMENTERIO JARDINES APOGEO
	Mantenimiento
	AK 72
	CL 77
	CL 77A
	232

	10011793
	APOGEO
	CEMENTERIO JARDINES APOGEO
	Mantenimiento
	AK 72
	CL 76
	CL 77  
	266

	7005659
	BOSA CENTRAL
	EL RETAZO
	Mantenimiento
	CL 71B S
	KR 80J
	KR 80M
	0

	7007548
	BOSA CENTRAL
	LA ESTACION BOSA
	Mantenimiento
	KR 77M
	CL 65G S
	CL 65GBISA S
	0


Fuente: Gerencia de Intervención, UAERMV, 2020.
[bookmark: _Toc64287582]IV. GLOSARIO

Parcheo: el proceso de reparación en pequeñas áreas fracturadas de las carpetas asfálticas. La reparación de la carpeta asfáltica se realiza usando mezcla asfáltica en frío o en caliente. (IDU-ET-570-11).

Bacheo: La reconformación, el reemplazo o adición de material de base o subbase granular subyacente a la carpeta deteriorada cuando sea necesario. La reparación de la carpeta asfáltica se realiza usando mezcla asfáltica en frío o en caliente. (IDU-ET-570-11).

Cambio de carpeta: es el proceso por el cual se retira la carpeta asfáltica existente y se reemplaza con mezcla asfáltica.

Sello de fisuras: es el proceso mediante el cual se sellan fisuras y grietas, con asfalto destinado para esta actividad.

Fresado estabilizado: Es una solución rápida, económica y ambiental, que se lleva a cabo mediante la colocación de una carpeta provisional, de material reciclado de asfalto estabilizado con emulsión, sobre un material de afirmado.

Limpieza y sello de juntas: es una actividad que tiene como fin obtener una superficie limpia, libre de polvo o humedad, o de cualquier otro material que impida la adherencia del material de sello.

Cambio de losas: Es el proceso mediante el cual se cambian losas de concreto hidráulico fracturadas.

Cambio de adoquines: es el proceso mediante el cual se cambian adoquines deteriorados o fracturados.

CIV: Código de identificación vial.

Kilómetro-carril de impacto: es un indicador que mide el beneficio de las intervenciones en los segmentos viales, es decir, la mejora en la movilidad luego que un segmento vial es intervenido ya sea en su totalidad o parcialmente; esta intervención logra dar movilidad en buenas condiciones de circulación a todo el CIV. En este caso, el Km-carril de impacto es el correspondiente al área total de cada CIV intervenido.
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