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1. OBJETIVO: 
Suministrar y colocar la piedra rajón con el fin de mejorar la subrasante que soportara la estructura del pavimento, ajustándose a las cotas y los alineamientos horizontal y vertical dentro de las tolerancias estipuladas.
2. DESCRIPCIÓN:
	Actividades que deben ser controladas
	Requisito
	Característica de Calidad por controlar
	Control para Evitar su Ocurrencia
(Acción Preventiva)
	Tratamiento en caso de que suceda
(Acción Correctiva)

	1. Gestión social
	Procedimiento Gestión Social en Obra 

IMVI-PR-004
	· Servicio al cliente
	· Convocar reunión de inicio de obra a través de volante informativo predio a predio 

· Realizar la Instalación de Volante y/o Afiche Informativo 

· Realizar el levantamiento de Actas de Vecindad en los predios de la zona directa del Frente de Trabajo a intervenir. (Cuando Aplique)
	· Hacer visitas de Seguimiento por parte del Profesional Social (actas de compromiso, atención a PQRSFD)

	2. Señalización de la zona de intervención
	Plan de Manejo de Tráfico – SDM
	· Seguridad

· Señalización
	· Realizar la verificación PMT (Plan de Manejo de Tráfico) y el documento COI de aprobación (Comité de Obras de Infraestructura
	· Se realizan visitas de seguimiento diariamente a fin de verificar la implementación

	3. Adecuación de la subrasante
	Instructivo Excavación
IMVI-IN-001
	· Homogeneidad
· Cotas indicadas
	· Plan de drenaje
· Protección de la subrasante para evitar empozamientos de agua
	· Sobre excavación y relleno con material seleccionado

	4. Trasporte del material Piedra Rajón
	
	· Protección de materiales

· Segregación

· Contaminación
	· Asegurar las volquetas con lonas o cobertores
	· Amonestación a conductor por no instalar la lona de protección

	5. Extendido del rajón
	Capas de espesor de acuerdo con el diseño de la STMVL.
	· La verificación de la colocación y distribución adecuada del material.
	· Reducir los sobre tamaños con procedimientos mecánicos o manuales.
	· Reemplazo del material que no cumpla con las especificaciones

	6. Sello del Rajón
	El material de sello debe reunir las características de una Subbase granular.
	· Homogeneidad

· Espesor uniforme de las Capas
	· Compactación con Equipo Mecánico
	· Descarificar o rellenar según informe de topografía

	7. Nivelación de la capa de mejoramiento.
	Cumplir con espesor de diseño
	· Verificación de cotas.
	· Descarificar o rellenar según informe de topografía
	· Acomodación del material de rajón a fin de lograr nivelación de la superficie


3. REVISIÓN Y APROBACIÓN

	4. Elaborado y/o Actualizado por
	Validado por  

Líderes (Estratégico u Operativo) del Proceso:
	Aprobado por:

	EDGAR ANGEL SÁNCHEZ FLÓREZ

Contratista / Proceso Intervención de la Malla Vial

RUTH MIREYA FAJARDO CUADRADO

Profesional Universitario / Proceso Intervención de la Malla Vial


	Firma:


	Firma:



	Acompañamiento Asesor OAP:
	
	

	MARÍA NATALIA NORATO

Contratista -OAP
	
	

	
	ALVARO VILLATE SUPELANO

Gerente de Intervención


	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante De La Alta Dirección




5. CONTROL DE CAMBIOS

	REVISIÓN No.
	DESCRIPCIÓN
	FECHA
	APROBADO

REPRESENTANTE ALTA DIRECCIÓN

	001
	Adopción
	Octubre 2013
	JUAN HERNANDO LIZARAZO JARA

	2
	Recodificación, ya que se incorpora gestión ambiental, gestión social y apoyo interinstitucional.


	Abril 2019
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE

	3
	Se ajustan Controles y Especificaciones Técnicas
	Mayo 2020
	MARTHA PATRICIA AGUILAR COPETE Representante De La Alta Dirección
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